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RESUMEN 
 
 
La Empresa CONSULTORÍA E IMAGEN SAS, es una empresa cuyo objeto, es la 
construcción, mantenimiento y remodelación de edificaciones, obras de 
infraestructura vial y  urbanismo, redes eléctricas e Interventoría de obras civiles. 
Cuenta con 12 años de experiencia, se encuentra ubicada en Bogotá como sede 
principal, sin embargo, los proyectos se han desarrollado en varios departamentos 
del país; cuenta con experiencia certificada, posee un esquema organizacional 
que permite la participación interdisciplinaria necesaria para el desarrollo de 
proyectos de diversa complejidad, con proyectos inmobiliarios que contribuyen al 
bienestar social. Cuenta con certificación de sistema de Gestión de Calidad, 
auditada y aprobada bajo la Norma 9001-2008, dedicada a la construcción de 
Proyectos de infraestructura  tanto públicos como privados, siendo su fuerte la 
participación en licitaciones y ejecución de grandes proyectos con diferentes 
entidades Estatales como Consejo Superior de la Judicatura, Aeronáutica Civil, 
Unidad Administrativa Especial de Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DIAN, Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural, Agencia Nacional de 
Infraestructura ANI, Unidad Nacional para Gestión del Riesgo y Desastres 
UNGRD, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Minas y Energía, entre otros. 
 
El presente documento se estructurará en capítulos descritos dentro de la tabla de 
contenido y el proyecto como su nombre lo indica busca la aplicación de la Guía 
PMBOK en una Metodología empresarial para Consultoría e Imagen.  
 
Teniendo en cuenta, que este es un proyecto ejecutable, se planteará su 
desarrollo en Fases para la empresa y para la presente Tesis, se desarrollará la 
Fase 1. 
 
Fase 1: Diseño de la metodología para las áreas del conocimiento de Gestión de 
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interesados, Gestión de Integración del proyecto y Gestión del Alcance del 
Proyecto para los grupos de procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, 
Monitoreo y Control y Cierre 
 
Las restantes áreas del conocimiento, dada la importancia de rol del liderazgo y 
las metodologías gerenciales en la colaboración del desarrollo de los proyectos, 
serán desarrolladas por la Empresa de acuerdo a las expectativas y tiempos de 
implementación así: 
 
Fase 2: Áreas del conocimiento gestión del cronograma del proyecto, Gestión de 
costos del Proyecto, Gestión de la calidad del Proyecto y gestión de los recursos 
del proyecto, dentro de los grupos de procesos de Planificación, Ejecución, 
Monitoreo y Control 
 
Fase 3: Gestión de las comunicaciones del proyecto, Gestión de riesgo del 
Proyecto y Gestión de las adquisiciones, dentro de los grupos de procesos 
planificación, ejecución Monitoreo y Control. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas constructoras en Colombia, a través de los años han enfocado el 
trabajo en la implementación de sistemas de calidad que se basan en la 
optimización de los procesos; sin embargo, en los últimos años con la incursión 
del PMI y los temas de manejo gerencial, se ha buscado que la implementación de 
dichos sistemas de mejora, se realicen por Proyecto y por proceso. 
 
Esto ha evidenciado en lo que respecta a las lecciones aprendidas, que, en su 
mayoría, las empresas no cuentan con una metodología específica para afrontar y 
desarrollar los procesos de manera gerencial y desde la Dirección de los mismos 
de manera que coadyuven en el desarrollo de su objeto social, a cumplir con los 
objetivos y a enfrentar nuevas metas en la ejecución de proyectos. 
 
La visión gerencial y el enfoque de Dirección a los proyectos, desde la guía 
PMBOK se convierten hoy día en la herramienta eficaz para la optimización y 
cumplimiento de metas y objetivos dentro de los proyectos, no solo desde el punto 
de vista económico si no social.  
 
CONSULTORÍA E IMAGEN SAS es una empresa de construcción, constituida 
hace aproximadamente 12 años, dentro de los cuales ha venido desarrollado 
diferentes tipos de proyectos de construcción, mantenimiento e interventoría de 
obras civiles. 
 
A través de los años de ejercicio y conformación de esta empresa, se han 
evidenciado diferentes tipos de falencias en la planeación, ejecución, control y 
entrega de proyectos pese a contar con certificación de calidad vigente. 
 
Con el presente documento, basado en la Guia PMBOK, se busca la realización 
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de una Guía metodológica  para la Gestión de los Interesados, Gestión de la 
integración del proyecto y Gestión del Alcance dentro de los grupos Inicio, 
planificación de proyectos y monitoreo y control,  enfocada en el PMI, que 
contribuya a que los proyectos ejecutados por esta empresa cumplan con las 
expectativas propias así como las de los clientes y requerimientos de los 
proyectos y de quienes son sus directos desarrolladores. 
 
Se busca también que su aplicabilidad sea flexible, lo que permita su 
implementación en cualquier proyecto, bien sea construcciones verticales, vías 
obras de infraestructura o remodelaciones y readecuaciones entre otros. 
   
Al tener este modelo guía, se busca que CONSULTORÍA E IMAGEN SAS, 
presente indicadores favorables, se posicione en el mercado de manera sólida, 
encuentre nuevos clientes y retos para crecer en el tiempo exponencialmente. 
 
Se incluirán los listados de lecciones aprendidas en los proyectos desarrollados 
por la compañía, como complemento de la investigación, los cuales serán parte 
del insumo para dar respuesta gerencial a los procesos en los que se implemente 
esta guía. 
 
La Figura 1-1 se refiere a la carta de autorización de la información empresarial 
para la ejecución del presente proyecto de Tesis. 
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Figura 1-1. Carta de autorización de la información empresarial para la 
ejecución del proyecto de Tesis.
 
Figura  1 Carta de Autorizacion de manejo de información empresarial 
Fuente: Elaboración Consultoria e Imágen .   
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1. GENERALIDADES  
 
 
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales. 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Teniendo en cuenta los niveles de competitividad que plantea el medio 
empresarial actual y de la construcción, así como  la incursión de las empresas en 
el manejo de proyectos con altos estándares de calidad dentro de los cuales la 
importancia del factor humano-Cliente y su satisfacción resalta dentro de los 
temas de a nivel gerencial, CONSULTORÍA E IMAGEN SAS, ha venido 
manejando los procesos gerenciales de manera empírica, con  algunas falencias 
que se han reiterado en el desarrollo de los proyectos hasta la fecha realizados. 
Pese a encontrarse certificada carece de un método estructurado de gestión de 
proyectos desde el punto de vista Gerencial y de  Dirección.   
Con la importancia que esto requiere se busca que la empresa, se aproxime a las 
buenas prácticas de gestión con principios, técnicas y herramientas adecuadas 
que estructuren y optimicen cada uno de los proyectos nuevos. 
 
El buen y correcto manejo de la temática gerencial en proyectos de construcción 
desde la metodología PMI en la Gestión de los Interesados, Gestión de la 
Integración y Gestión del Alcance desde el inicio, la planificación, ejecución, así 
como el monitoreo y control durante el proceso de desarrollo del proyecto, 
conduce hacia la finalización exitosa.  
 
En busca de una mejora continua, se estructurará una metodología de aplicación a 
cualquier tipo de proyecto, enfocada gerencialmente y desde la Dirección de los 
proyectos para la correcta planificación y optimización de los procesos, basada en 
las buenas practicas gerenciales de la Guía PMBOK 
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1.2.1. Antecedentes del problema 
Se plantea un análisis a la realidad del País, en cuanto a la importancia de la 
planificación de los procesos de desarrollo de los proyectos, desde el punto de 
vista gerencial tanto en el sector público como en el privado. 
En el sector privado los proyectos se crean con una necesidad de negocio 
soportado por un análisis financiero que luego pasa a la ejecución y 
consecuentemente a los procesos que conlleva dicho desarrollo.  Si bien se 
realiza bajo lineamientos técnicos adecuadamente supervisados, tal como lo 
demanda la ley, dentro de la experiencia en empresas diferentes, el pensamiento 
gerencial se disuelve con el enfoque en cumplimiento de tiempos y dinero, 
dejando los factores que enriquecen el proceso gerencial enmarcado en la 
metodología PMI de lado. 
 
En el sector público, los proyectos nacen con la justificación de una necesidad, 
planteada por la Entidad en desarrollar proyectos basados en ejecución del gasto 
o con intereses políticos y de beneficio particular de cada entidad; seguidamente, 
se realizan las viabilidades tanto técnicas como financieras y posteriormente se 
avanza dentro de un proceso licitatorio o de contratación directa, para luego 
realizar la adjudicación.  El proponente ganador lleva a su equipo de trabajo 
directamente a la ejecución. 
 
En ambos casos, se subestima el importante papel de la visión gerencial dentro de 
los procesos de cada proyecto, muchas veces llegando al incumplimiento del 
alcance y objetivos o insatisfacción del cliente o de los demás interesados que no 
se identifican de manera clara dentro del proceso, y en algunos casos se llega 
hasta el desequilibrio económico o incumplimiento de los aspectos financieros.  
Lograr a largo plazo una Metodología de gestión y gerencia de proyectos para 
CONSULTORÍA E IMAGEN SAS basada en los tres pilares fundamentales como 
los son el Alcance Tiempo y Costo, aplicados a los procesos de  construcción en 
la Compañía,  ayudará a identificar posibilidades de mejora en el proceso 
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gerencial, así como realizar la identificación de los interesados de cada proyecto 
de manera jerárquica como se plantea en el PMBOK, esto brindará Clientes 
satisfechos, cumplimiento de los objetivos y mejora de indicadores económicos. 
 
1.2.2. Pregunta de investigación. 
Teniendo en cuenta el crecimiento de la Empresa Consultoría e Imagen S.A.S 
dentro de los últimos 12 años, basados en un manejo gerencial empírico tendría 
posibilidades de mejora de indicadores, si se contara con una metodología flexible 
para la gestión, estructuración de proyectos, desde la Identificación de 
Interesados, Gestión de Integración y Gestión del Alcance del Proyecto que 
impacte positivamente los grupos de procesos de inicio, planificación, ejecución, 
monitoreo y control y Cierre. 
 
1.2.3.  Variables del problema. 
La Gestión de proyectos ha avanzado en la investigación de metodologías y 
ejecución de guías para la optimización de los procesos. 
Consultoría e Imagen, no cuenta como primera medida con un proceso 
establecido para la Identificación de interesados basada en el alcance de los 
proyectos. 
No se cuenta con un documento maestro como lo es el acta de constitución, 
dentro de la cual se establezcan las características de cada proyecto, nombre, 
justificación y finalidad.  No existe una metodología del Plan para la Dirección del 
proyecto ni un control integrado de cambios. 
La Empresa no cuenta con una metodología que  determine de manera clara y 
concreta la gestión del alcance del proyecto,  identificación de requisitos,  
identificación de la estructura de desglose del trabajo a realizar (EDT/WBS) asi 
como el control y la validación del mismo. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 
La elaboración de una metodología flexible, basada en la guía PMBOK, 
estructurada desde la solución gerencial del problema y el planteamiento 
organizado de los proyectos, permitirá que Consultoría e Imagen establezca de 
manera clara el proceso de planeación, ejecución monitoreo y control de cada 
proyecto y su desarrollo Gerencial sin importar cuál sea el objeto, basados en su 
experiencia anterior y lecciones aprendidas. 
 
La Empresa Consultoría e Imagen, pese a ser una empresa con certificación ISO 
9001-2015, no cuenta con las herramientas para la estructuración de proyectos 
visualizados gerencialmente, así como las herramientas de registro y trazabilidad 
de estos procesos.  Un proyecto adecuadamente estructurado e integrado, evitará 
reproceso e insatisfacción de los Interesados. 
 
La aplicación de guía PMBOK, al desarrollo y ejecución de proyectos de 
infraestructura brindará a Consultoría e Imagen, condiciones de competitividad y 
mayor eficiencia, así como organización en el desarrollo de proyectos a nivel 
nacional e internacional. 
 
La Alta Gerencia de Consultoría e Imagen, se encuentra conformada por 
profesionales idóneos en áreas administrativas y técnicas, sin embargo en 
aspectos gerenciales y de Dirección de proyectos, debe tener herramientas que 
posibiliten la estructuración de los proyectos desde su inicio, debe contar con 
Directores de proyectos que cumplan sus objetivos dando un manejo gerencial e 
Integral a los proyectos, contando con la trazabilidad de la información, para que la 
organización retroalimente sus procesos, clientes y colaboradores.  Para estos 
temas la Gerencia se encuentra en disposición de aplicar e implementar de 
manera gradual la metodología diseñada, con el fin de proyectar la empresa en 
procesos futuros exitosos y manejo de procesos de manera gerencial. 
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1.3.1. Hipótesis (en caso de ser necesario) 
Una Metodología flexible basada en la Guía PMBOK, para la gerencia y dirección 
de proyectos optimizará los procesos de inicio, planificación ejecución, Monitoreo y 
Control de la empresa Consultoría e Imagen S.A.S desde la Gestión de los 
Interesados, Gestión de la Integración y Gestión del alcance. 
Basándose en la comparación del método empírico actualmente utilizado en la 
gerencia de los proyectos de la empresa con la metodología a diseñar, posibilitará 
la medición de indicadores que brindarán una visión panorámica de si es viable la 
mejora de la empresa hacia el futuro o no. 
 
1.3.2. Objetivo general. 
Diseñar una metodología de gestión y gerencia de proyectos para CONSULTORÍA 
E IMAGEN SAS- basada en los tres pilares fundamentales como los son el 
Alcance-Tiempo – Costo, aplicados a los procesos de desarrollo de construcción, 
iniciando con la estructuración de la metodología en las tres áreas de 
conocimiento como son Gestión de Integración del Proyecto, Gestión del alcance 
del proyecto y Gestión de los interesados para los grupos inicio, planificación, 
Ejecución, Monitoreo y Control. 
 
Utilizar una metodología para la organización de proyectos en el ámbito 
empresarial, es de gran importancia, ya que a través de los fundamentos del PMI 
– PMBOK- en la Dirección de proyectos se describen claramente los 
conocimientos de la profesión, el Rol de la Dirección de proyectos, los 
fundamentos para la dirección, incluyendo prácticas tradicionales comprobadas y 
ya utilizadas, así como practicas innovadoras emergentes para la profesión. 
 
Con la guía estructurada, el Director del proyecto estará en la capacidad de 
trabajar con su equipo del proyecto y demás interesados, de determinar y utilizar 
las buenas practicas reconocidas a nivel general adecuadas para cada proyecto, y 
a su vez estará en la capacidad de determinar la combinación adecuada de 
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procesos, entradas, herramientas, técnicas, salidas y fases del ciclo de vida de los 
proyectos. 
 
1.3.3. Objetivos específicos 
a) Realizar un diagnóstico del proceso actual de desarrollo de proyectos en la 
empresa, tomando base las lecciones aprendidas, la línea de tiempo de 
crecimiento de empresa, medida en indicadores actuales.  
 
b) Determinar los elementos a incluir en la metodología, teniendo e cuenta y 
cuál sería la mejora basándose en las áreas de conocimiento descritas 
dentro del documento y desarrolladas para cada uno de los procesos. 
 
c) Identificar posibilidades de mejora en el proceso gerencial para Consultoría 
e Imagen teniendo en cuenta que la búsqueda es establecer los 
lineamientos para la estructuración gerencial de proyectos y su desarrollo y 
ejecución 
 
d) Contar con la herramientas, técnicas, formatos, plantillas y procesos 
teóricos para realizar la identificación de los interesados de cada proyecto 
de manera jerárquica, planificar, ejecutar, monitorear y controlar 
adecuadamente  la gestión de interesados, gestión de integración y gestión 
del alcance de los proyectos, bajo las directrices del PMI 
 
e) Diseñar y elaborar las plantillas modelo necesarias para la futura 
implementación de los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, 
Monitoreo y Control en las áreas de Gestión de Interesados, Gestión de 
Integración y Gestión del alcance bajo las directrices del PMI 
 
f) Diseñar un plan de capacitaciones futuras para que Consultoría e Imagen 
realice la gestión de Proyectos basada en lineamientos PMI. 
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1.4. CRONOGRAMA 
 
Este trabajo se desarrollarla en dos semestres académicos. 
 
Figura  2: Programa del Proyecto 
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1.5. PRESUPUESTO 
 
Para la financiación del proyecto se recibe la autorización por parte de la alta 
gerencia por parte de la representante legal de CONSULTORÍA E IMAGEN SAS, 
YADIRA CONTRERAS RINCÓN y se informa que los recursos necesarios serán 
aportados en la totalidad por la empresa. 
Para la evaluación de posibles costos, se han tenido en cuenta las siguientes 
indicaciones: 
 
1. Equipos: La financiación para compra de equipos nuevos deberá estar 
sustentada en la estricta necesidad de los mismos para el desarrollo de la 
investigación. Es importante que los investigadores verifiquen si el equipo que 
necesitan ya existe en otra dependencia de su universidad, de la cual pudiese 
solicitarse en préstamo, arrendamiento o la prestación de servicios técnicos. 
Este último se refiere al que ya existe en la institución y que por utilizarse en la 
investigación se acepta también como contrapartida institucional por un valor 
máximo del 10% de su precio comercial al estar nuevo. Las cotizaciones de los 
equipos deberán estar disponibles para consulta en el caso en que esta 
entidad considere necesario verificar los costos de los equipos solicitados.  
 
2. Viajes: Se refiere a viajes relacionados con actividades del proyecto diferentes 
de salidas de campo y que son estrictamente necesarios para la ejecución 
exitosa del proyecto (por ejemplo, visitas a otros centros de investigación para 
capacitación o traer asesores para el proyecto 
 
3. Salidas de campo: Se aplica a gastos de medios de transporte para el 
traslado a zonas de muestreo y ejecución de las labores de campo propias de 
la investigación. Se refiere principalmente a costos de combustible, aceite o 
alquiler de medios de transporte cuando se requiere. Deberán desglosarse y 
justificarse en la Tabla 5.7  
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4. Materiales, insumos y servicios técnicos: Corresponden a aquellos 
necesarios para el desarrollo de la investigación o de la tecnología y deben 
presentarse a manera de listado detallado agrupado por categorías sobre las 
cuales se debe hacer una justificación de su necesidad y uso dentro del 
proyecto. El tipo de servicios técnicos (exámenes, pruebas, análisis o servicios 
especializados)  
 
5. Publicaciones y patentes: Se refiere a los costos de edición y publicación de 
artículos científicos en revistas indexadas o divulgativas reconocidas, libros, 
manuales, videos, cartillas, etc. que presenten los resultados del proyecto y 
sirvan como estrategia de comunicación de éstos.  
 
6. Material Bibliográfico: Se podrá financiar bibliografía debidamente justificada 
y directamente relacionada con la temática del proyecto en la forma de libros 
y/o suscripciones a revistas científicas del tema 
 
Tabla 1-1. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (en 
miles de $). 
RUBROS VALOR UNITARIO (MES). CANTIDAD VALOR TOTAL. 
PERSONAL $ 2.200.000,00 8,00 $ 17.600.000,00 
EQUIPOS $ 500.000,00 8,00 $ 4.000.000,00 
PAPELERÍA $ 50.000,00 8,00 $ 400.000,00 
TRANSPORTE $ 21.332,00 8,00 $ 170.656,00 
TOTAL $ 3.371.332,00   $ 22.170.656,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 1-2. Descripción de los gastos de personal (en miles de $). 
INVESTIGADOR/EXPERTO/ 
AUXILIAR. 
FORMACIÓN 
ACADÉMICA 
FUNCIÓN DENTRO DEL 
PROYECTO 
DEDICACIÓN/ 
HORA MES 
VALOR/ MES CANT. VALOR HORATOTAL 
ING JOSÉ  GUSTAVO VIVAS 
MARTIN. MAGISTER 
ASESOR 
METODOLÓGICO. 16 $ 600.000,00 $ 8,00 $ 4.800.000,00 
ARQ. SILVIA CONSTANZA 
BOJACÁ ALBA. PROFESIONAL. INVESTIGADOR. 32 $ 800.000,00 $ 8,00 $ 6.400.000,00 
ARQ. DIEGO ARMANDO 
TENGONÓ CÉSPEDES. PROFESIONAL. INVESTIGADOR. 32 $ 800.000,00 $ 8,00 $ 6.400.000,00 
TOTAL       
$ 
2.200.000,00   
$ 
17.600.000,00 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 1-3. Descripción y cuantificación de los equipos de uso propio (en miles de 
$) 
EQUIPO VALOR MES CANTIDAD VALOR TOTAL. 
COMPUTADOR. $ 500.000,00 8,00 $ 4.000.000,00 
TOTAL. $ 500.000,00 8,00 $ 4.000.000,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 1-4. Descripción y justificación de los viajes (en miles de $). 
LUGAR NUMERO DE VIAJES. JUSTIFICACIÓN 
GASOLINA 
VEHÍCULO. 
TOTAL DÍAS AL 
MES /4. 
MESES VALOR TOTAL. 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
COLOMBIA.(2 UNIDADES) 
ASESORÍAS 
TÉCNICAS 
METODOLÓGICAS 
$ 5.333,00 $ 21.332,00 8 $ 170.656,00 
TOTAL     $ 21.332,00   $ 170.656,00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 1-5. Materiales y suministros (en miles de $) 
MATERIALES JUSTIFICACIÓN/MES CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL. 
PAPELERÍA E INFORMES 
EFECTOS GENERADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO. 
8 $ 50.000,00 $ 400.000,00 
TOTAL.       $ 400.000,00 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Nota: Formato utilizado por Colciencias.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
2.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
PMI: Organización sin ánimo de lucro que avanza en la profundización de 
Dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones recocidas 
mundialmente, a través de comunidades de colaboración, de un extenso programa 
de investigación y oportunidades de desarrollo profesional. (PMI-Project 
Management Institute 2017) 
 
PMBOK: Es la publicación principal de PMI y es un recurso fundamental para la 
gestión efectiva de proyectos en cualquier industria, se ha actualizado para reflejar 
las ultimas buenas prácticas en gestión de proyectos.  La guía PMBOK es 
desarrollada por profesionales activos y expertos en la materia, luego revisada por 
la comunidad de gestión de proyectos, antes de su lanzamiento, para asegurar 
que siempre refleje, el estado actual de la profesión. (PMI-Project Management 
Institute 2017) 
 
PMO: es una estructura de gestión que estandariza los procesos de gobierno 
relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, 
herramientas y técnicas. (PMI-Project Management Institute 2013) 
 
Proyecto: Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para terminar un producto, 
servicio o resultado. (PMI-Project Management Institute 2013) 
 
Dirección de Proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas, a las actividades del proyecto, para cumplir con los 
requisitos del mismo.  Se logra mediante la aplicación e integración adecuados de 
los 47 procesos de la Dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 
categorizados en cinco grupos de procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, 
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Monitoreo y Control y Cierre (PMI-Project Management Institute 2013) 
 
Ejecución de Proyectos: procesos realizados para completar el trabajo definido 
para el plan de Dirección del Proyecto, a fin de satisfacer las especificaciones del 
mismo (PMI-Project Management Institute 2013) 
Acta de Constitución del Proyecto: Documento emitido por el Iniciador del 
proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente, la existencia de un proyecto y 
confiere al Director del proyecto, la autoridad para aplicar los recursos de la 
organización a las actividades del proyecto. (PMI-Project Management Institute 
2018) 
 
Alcance del Proyecto: Trabajo realizado para entregar un producto, servicio o 
resultado con las funciones y características especificadas. 
 
Análisis de Interesados: Técnica que consiste en recopilar y analizar de manera 
sistemática, información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar qué intereses 
particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto. 
 
Área de Conocimiento de la Dirección de Proyectos: Área identificada y 
definida por sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de sus 
procesos, practicas, datos iniciales, resultados, herramientas y técnicas que lo 
componen. 
 
Ciclo de Vida del Proyecto: serie de fases que atraviesa un proyecto desde su 
inicio hasta su conclusión. 
 
Contrato: es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor 
se obliga a proveer el producto, servicio o resultado y el comprador a pagar por él. 
 
Controlar el Alcance: proceso en el cual se monitorea el estado del alcance del 
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proyecto y del producto y se gestionan cambios a la alinea base del alcance 
 
Crear la EDT/WBS: proceso que consiste en subdividir los entregables del 
proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de 
manejar 
 
Definición del Alcance: es el proceso de desarrollar una descripción de tallada 
del proyecto y del producto. 
 
Desarrollar acta de constitución: proceso de desarrollar un documento que 
autoriza formalmente, la existencia de un proceso y confiere al Director del 
proyecto, la autoridad para aplicar los recursos 
 
Desarrollar el plan para la Dirección del proyecto: proceso de definir, preparar 
y coordinar todos los componentes del plan y consolidarlos en un plan integral 
para la Dirección del proyecto. 
 
Diccionario de la EDT/WBS: documento que proporciona la información detallada 
sobre los entregables, actividades y planificación de cada componente de la 
estructura de desglose de trabajo 
 
Entregable: cualquier producto, resultado o capacidad única y verificable para 
ejecutar un servicio que se debe producir ara completar un proceso, una fase o un 
proyecto 
 
Equipo de Dirección del proyecto: miembros del esquipo del proyecto que 
participan directamente de las actividades de dirección del proyecto. 
 
Factores ambientales de la Empresa: Condiciones que no están bajo el control 
directo del equipo y que influyen, restringen o dirigen el programa, proyecto o 
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portafolio 
 
Gestión de la Integración del proyecto: incluye los procesos y actividades para 
identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y 
actividades de Dirección del proyecto dentro de los grupos de procesos de la 
Dirección. 
 
Grupo de proceso de ejecución: proceso realizado para completar el trabajo 
definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos 
del proyecto. 
 
Grupo de proceso de planificación: proceso requerido para establecer el 
alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción requerido 
para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto. 
 
Matriz de evaluación de la participación de los interesados: matriz que 
compara los niveles de participación actual y deseada de los interesados. 
 
Organización Matricial: Estructura organizativa en la que el Director del proyecto 
comparte responsabilidad con los gerentes funcionales para asignar prioridades y 
para dirigir el trabajo de las personas asignadas al proyecto 
 
Patrocinador / E sponsor: persona o grupo que provee recursos y apoyo para el 
proyecto, programa o portafolio y que es responsable de facilitar su éxito. 
 
Plantilla: documento parcialmente completo en un formato preestablecido, que 
proporciona en una estructura definida para recopilar, organizar y presentar 
información y datos 
 
Proceso: serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de 
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forma tal que se actuará sobre una o más entradas para crear una o más salidas. 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
Se basa en la guía PMBOK y se desarrollará la metodología en las áreas de 
conocimiento y grupos de procesos descritos en la Tabla 2-1. 
 
Tabla 2-1. Marco Teórico (Los Autores) 
Fuente: Elaboración Propia.  
 
 
2.3. MARCO JURÍDICO 
Aspectos legales, Normas de contratación y Estudio Legal de contratos. 
 
2.3.1. Normas de Contratación 
 Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública. 
 
 Ley 1150 de 2007: Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras 
Areas del 
Conocimiento
4.1
Desarrollar el 
Acta de 
Constitución
4.2
Desarrollar el Plan 
para la Dirección del 
Proyecto
4.3
Dirigir y 
gestionar el 
trabajo del 
Proyecto
4.5
Monitorear y 
controlar el trabajo 
del proyecto
4.7
Cerrar 
proyecto o 
fase
4.4
Gestionar el 
conocimiento 
del Proyecto
4.6
Realizar el control 
integrado de 
cambios
5
GESTION DEL 
ALCANCE DEL 
PROYECTO
5.1
Planificar la Gestion 
del Alcance
5.5 Validar el Alcance
5.2
Recopilar los 
requisitos
5.6
Controlar el 
Alcance
5.3 Definir el Alcance
5.4 Cerar la EDT/WBS
13
GESTIÓN DE LOS 
INTERESADOS DEL 
PROYECTO
13.1
Indentificar a 
los 
Interesados
13.2
Planificar el 
involucramiento de los 
interesados
13.3
Gestionar la 
participacion de 
los interesados
13.4
Monitorear el 
involucramiento de 
los interesados
CIERRE
4
GESTION DE LA 
INTEGRACION DEL 
PROYECTO
INICIO PLANIFICACIÓN EJECUCION 
MONITOREO Y 
CONTROL
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disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 
 
2.3.2. Legislación Laboral 
 
2.3.2.1. Derecho laboral 
 El derecho laboral en Colombia tiene como marco regulatorio la 
Constitución Política de 1991, los tratados y convenios internacionales 
suscritos por Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo. 
 
 De acuerdo con la Constitución Política, el derecho al trabajo es un derecho 
fundamental de todas las personas que debe ser garantizado por el Estado. 
Adicionalmente, la Constitución Política consagra el derecho de asociación 
sindical, que ampara tanto a los trabajadores como a los empleadores. 
Estas disposiciones concuerdan con los tratados internacionales de los que 
Colombia es parte, tales como la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
 
 El derecho laboral se divide en dos áreas: el derecho laboral individual, que 
regula las relaciones entre el empleador y sus trabajadores y el derecho 
laboral colectivo, que regula las relaciones entre el empleador y los 
trabajadores reunidos en asociaciones, sean éstas sindicales o no. 
 
2.3.2.1.1. Derecho laboral individual 
a) La legislación laboral regula los derechos y garantías mínimas de los 
trabajadores, los cuales son irrenunciables y no pueden ser modificadas 
mediante los contratos de trabajo. 
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a) Contrato de trabajo 
i. Es el acuerdo mediante el cual una persona natural (empleado) se 
obliga a prestar un servicio personal a otra persona natural o jurídica 
(empleador), bajo la continuada dependencia o subordinación de ésta y 
mediante el pago de una remuneración (salario). En caso de no reunir 
alguno de los anteriores elementos no se configura la relación laboral y 
por lo tanto no le será aplicable la legislación laboral.  
 
ii. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito, sin que se requiera una 
forma especial, y por su duración se clasifica en contrato a término fijo, 
contrato a término indefinido, contrato por la duración de una labor 
determinada y contrato accidental o transitorio. 
 
b) Contrato de trabajo a término fijo 
Pueden ser por un periodo hasta de tres años, prorrogable indefinidamente. 
 
i. Para el caso de contratos a término fijo inferior a un año, las partes 
pueden determinar su duración y prorrogarlo sucesivamente por 
periodos iguales al inicialmente pactado. A partir de la cuarta prórroga 
del contrato, se entenderá que éste será como mínimo de un año y las 
prórrogas posteriores no podrán tener duración inferior.  
 
ii. Para dar por terminado el contrato de trabajo por vencimiento del 
término, el empleador debe avisar por escrito su interés en que éste se 
termine por lo menos un mes antes de la fecha de terminación del 
contrato original o de la prórroga. Sin este aviso, el contrato se 
prorrogará automáticamente por un periodo igual al inicialmente 
pactado. 
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c) Contrato de trabajo a término indefinido 
No tiene una duración determinada por las partes o por la naturaleza del 
trabajo contratado. Los contratos laborales, salvo que por su naturaleza se 
exprese lo contrario, se entienden celebrados a término indefinido. 
 
d) Contrato por duración de obra o labor 
La duración del contrato está determinada por el tiempo requerido para 
ejecutar una obra o actividad contratada. El contrato debe constar por escrito y 
la obra o labor debe estar claramente detallada. De no estarlo, sería imposible 
establecer el momento de la terminación del contrato y se entendería 
celebrado a término indefinido. 
 
e) Contrato accidental o transitorio 
El que se utiliza para ejecutar trabajos ocasionales, accidentales o transitorios, 
distintos de las actividades normales del empleador, por términos inferiores a 
un mes. 
 
Los trabajadores ocasionales, accidentales o transitorios están excluidos de las 
siguientes prestaciones: las derivadas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, el auxilio monetario por enfermedad no 
profesional; la dotación, gastos de entierro, auxilios de cesantía, seguro de vida 
y prima de servicios. 
 
2.3.2.1.2. Derecho colectivo 
 
a) NORMATIVIDAD APLICABLE 
La Constitución Política de Colombia consagra el derecho de asociación. Este 
comprende el derecho de asociación sindical y el de negociación colectiva, 
pero no es obligatorio para un trabajador pertenecer a un sindicato. 
 
36 
 
Ley 50 de 1990:  
Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres 
elementos esenciales: 
 
a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; 
b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del 
empleador, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en 
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e 
imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de 
duración del contrato. Todo ello sin que afecte el honor, la dignidad y los 
derechos mínimos del trabajador en concordancia con los tratados o 
convenios internacionales que sobre derechos humanos relativos a la 
materia obliguen al país; y 
c) Un salario como retribución del servicio. 
 
Ley 100 de 1993 
Tiene por objeto garantizar los derechos irrenunciables de la persona y la 
comunidad para obtener la calidad de vida acorde con la dignidad humana, 
mediante la protección de las contingencias que la afecten.  
 
El sistema comprende las obligaciones del Estado y la sociedad, las 
instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las 
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios, 
materia de esta Ley, u otras que se incorporen normativamente en el futuro.  
 
Ley 789 de 2002 
Por la cual se dictan normas para apoyar la legislación tributaria empleo y 
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código 
Sustantivo de Trabajo. 
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Ley 797 de 2003 
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de 
pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los 
Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales. 
 
b) LEGISLACIÓN TRIBUTARIA 
Conjunto de normas que regulan una Nación, emitidas por la voluntad 
soberana de ésta en la forma prevista en su Constitución Nacional, ya sea a 
través de la rama legislativa, a través de sus cámaras, o excepcionalmente de 
la rama ejecutiva o judicial. El carácter general de la legislación es mandar, 
prohibir, permitir o castigar. 
 
Ley 1429 de 2010: Formalización y generación de empleo 2010. 
La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación de empleo, 
con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la 
creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y 
disminuyan los costos de formalizarse. 
 
Ley 1430 de 2010: reforma tributaria 2010, eliminación deducción especial por 
inversión en activos fijos reales productivos.  
 
Aportes Parafiscales: de conformidad con la ley 21 de 1982, la base para 
liquidar los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de compensación) es la 
nómina mensual de salarios.  
 
Ley 863 29/12/03: por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, 
fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento 
de las finanzas públicas.  
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Ley 860 26/12/03: por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema 
General de Pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 3771 26/12/2003: Por el cual se establece el auxilio de transporte. 
Por el cual se acoge la decisión de la Comisión Permanente de Concertación 
de Políticas Salariales y Laborales respecto del Salario Mínimo Legal Mensual 
Vigente para el año 2004 y se dispone la publicación de la misma. 
 
Decreto 3545 10/12/2003: Por el cual se fija la remuneración de los empleados 
públicos pertenecientes a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado 
y a las sociedades de Economía mixta directas e indirectas del orden nacional 
sometidas al régimen de dichas empresas y dictan otras disposiciones en 
materia salarial. 
 
Prima de servicios art. 306: Toda empresa de carácter permanente está 
obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores, excepto a los ocasionales o 
transitorios, como prestación especial, una prima de servicios. 
 
Sentencia C-1056/03 del 11/11/2003: Demanda de inconstitucionalidad contra 
los artículos 11, 17, 18, 21, 22 y 23 de la Ley 797 de 2003, "por la cual se 
reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en 
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes 
pensionales exceptuados y especiales"  
 
Sentencia C-897/03 del 07/10/2003: Demanda de inconstitucionalidad contra 
el artículo 14 (parcial) del Decreto 2351 de 1965 "Por el cual se hacen unas 
reformas al Código Sustantivo del Trabajo", y el artículo 21 (parcial) del 
Decreto 1045 de 1978, "Por el cual se fijan reglas generales para la aplicación 
de las normas sobre prestaciones sociales de los empleados públicos y 
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trabajadores oficiales del sector nacional"  
 
Concepto retención en la fuente 073750 14/11/2003 tema: Retención en la 
fuente; Descriptores: Ingresos Laborales. 
 
Decreto 2340 19/08/2003: Por el cual se reglamenta la Ley 789 de 2002 en lo 
relacionado con la administración y gestión de los recursos para el crédito y se 
dictan medidas para acceder a los beneficios del Fondo para el Fomento del 
Empleo y Protección al Desempleado. 
 
Decreto 2090 2/06/2003: Por el cual se definen las actividades de alto riesgo 
para la salud del trabajador y se modifican y señalan las condiciones, requisitos 
y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran en 
dichas actividades.  
 
Decreto 1336 27/05/2003: Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica 
para los empleados públicos del Estado. 
 
Decreto 933 11/04/2003: por medio del cual se reglamenta el contrato de 
Aprendizaje y se dictan otras disposiciones. 
 
Concepto tributario 015454 26/03/2003 tema: retención en la fuente; 
Descriptores: Disminución de la base de retención por salarios  
 
Concepto tributario 015071 25/03/2003 tema: retención en la fuente; 
Descriptores: Determinación de la retención por indemnización por despido 
injustificado.  
 
Decreto Número 448 Del 27/02/2003: Por El Cual Se Establece Un Plazo 
especial para la autoliquidación de aportes en el Sistema de Seguridad Social 
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Integral 
 
Ley 797 29/01/03 Reforma Pensional: por el cual se reforman algunas 
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 
y se adoptan disposiciones sobre los regímenes pensionales exceptuados y 
especiales. 
 
Ley 788 27/12/02 Reforma Tributaria: por la cual se expiden normas en 
materia tributaria y penal del orden nacional y territorial, y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Ley 789 27/12/02 Reforma Laboral: Por la cual se dictan normas para apoyar 
el empleo y ampliar la Protección Social y se modifican artículos de código 
sustantivo del trabajo. 
 
Proyecto de Decreto de las IPS: por el cual se determina la naturaleza de los 
recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, y se dictan otras 
disposiciones.  
 
Ley 776 del 17/12/2002: por la cual se dictan normas sobre la organización 
admón. y prestaciones del sistema general de riesgos profesionales. 
 
Decreto 1703 del 02/08/2002: por el cual se adoptan medidas para promover y 
controlar la afiliación y el pago de aportes en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 
 
Decreto 1607 del 31/07/2002: por el cual se modifica la Tabla de Clasificación 
de Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales 
y se dictan otras disposiciones. 
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Ley 712 del 5/12/2001: por el cual se reforma el Código Procesal del Trabajo".  
 
Decreto 806 30/04/1998. Por el cual se reglamenta la afiliación al régimen de 
Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público 
esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en 
todo el territorio nacional. 
 
c) NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
OSHAS 1800. Las normas OHSAS 18,000 son una serie de estándares 
voluntarios internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud 
ocupacional, toman como base para su elaboración las normas 8800 de la 
British Standard. Estas normas buscan a través de una gestión sistemática y 
estructurada asegurar el mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de 
trabajo. 
 
Consejo Colombiano de seguridad RUC. Lograr el desarrollo armónico de 
los programas de Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos a través de un proceso de evaluación, que permita 
dinamizar el mejoramiento continuo en la gestión aplicada por las empresas, 
para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y de sus expectativas 
de eficiencia. 
 
d) REGLAMENTACIÓN AMBIENTAL 
El proyecto no tiene gran impacto ambiental, sin embargo, como se involucran 
celulares, debemos tener en cuenta la norma que se encuentra en la tabla 3.5 
con respecto a las baterías usadas. 
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Tabla 2-2. Reglamentación ambiental. 
Norma Contenido 
Decreto 2811 
de 1974. 
Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente. Es el reglamento 
sobre aguas no marítimas, de recursos hidrobiológicos, de 
cuencas hidrográficas y de áreas de manejo especial. 
Decreto 877 
de 1976. 
Sobre el manejo del recurso forestal. Señala las prioridades 
referentes a los diversos usos del recurso forestal. 
Decreto 1681 
de 1978. 
Reglamento sobre los recursos hidrobiológicos. 
Decreto 
Nacional 
1541 de 1978 
Por el cual se reglamenta la parte III del libro II del Decreto- Ley 
2811 de 1974, de las aguas no marítimas, y parcialmente la Ley 
23 de 1973, Por la cual se reglamenta el uso de las aguas no 
marítimas. 
Ley 09 de 
1979. 
Conocida como Código Sanitario Nacional. 
Decreto 02 de 
1982. 
Establece el Control de Emisiones Atmosféricas y estipula las 
normas y parámetros de la calidad del aire y los rangos y límites 
permisibles de emisión. 
Decreto 2105 
de 1983. 
Potabilización del agua. Reglamenta su potabilización y su 
suministro para consumo humano. 
Decreto 2206 
de 1983. 
Vigilancia, Control y Sanciones sobre emisiones atmosféricas. 
Sustituye el Capítulo XVI de la vigilancia, el control y las 
sanciones del Decreto 02 de 1982 sobre emisiones atmosféricas. 
Decreto 
Nacional 
1594 de 1984 
Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los 
arts. 20 y 21, Por el cual se reglamentan los usos del agua y 
residuos líquidos y se definen las normas de vertimientos y los 
estándares de calidad del agua. Decreto Nacional 948 de 1995: 
por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 23 de 1973; los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 75 del Decreto-Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 
99 de 1993, en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. 
Ley 79 de 
1986 
Conservación del Agua 
Resolución 
2309 de 1986. 
Por la cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido 
del título III de la parte 4 del libro 1o del Decreto-Ley 2811 de 
1974, y de los Títulos I, III y XI de la Ley 09 de 1979, en cuanto a 
residuos especiales. Para manejo de Residuos especiales. 
Establece las normas sobre la identificación, almacenamiento, 
tratamiento, transporte, disposiciones sanitarias, control y 
vigilancia de residuos especiales. 
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Norma Contenido 
Constitución 
Política de 
Colombia de 
1991 
Artículo 79 de la: declara que las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano, y que es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el 
logro de estos fines. 
Decreto 
Distrital 325 
de 1992 
Por medio del cual se dictan disposiciones generales sobre los 
usos urbanos, las condiciones de su funcionamiento en los 
establecimientos, y la clasificación de las actividades según los 
distintos grupos y clases de usos. 
Ley 99 de 
1993 
Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 
el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales renovables y se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Establece entre otros 
como principios, que el proceso de desarrollo económico y social 
del país se orientará según los principios universales y del 
desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de 
Janeiro de 1992 sobre medio ambiente y desarrollo. Ley 99 de 
1993. 
Ley 140 de 
1994 
Por la cual se reglamenta la Publicidad Exterior Visual en el 
territorio nacional. 
Resolución 
189 de 1994. 
Impide la entrada al territorio nacional de residuos peligrosos. 
Resolución 
541 de 1994 
Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de 
demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación.  
Decreto 948 
de 1995  
Reglamenta en relación con la prevención y control de la 
contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire.  
Resolución 
1351 de 1995. 
Se adopta la declaración denominada informe de estado de 
emisiones. 
Resolución 
898 de 1995. 
Criterios ambientales para los combustibles. Define los criterios 
de calidad de combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos 
y calderas. 
Decreto 1791 
de 1996. 
Por medio de la cual se establece el régimen de aprovechamiento 
forestal. Sobre el manejo forestal. Señala los diferentes usos del 
recurso forestal, su aprovechamiento y procedimiento para el 
otorgamiento de permisos y concesiones. 
Decreto 605 
de 1996. 
Sobre la potabilización del agua y su suministro para consumo 
humano. 
Decreto 605 
de 1996. 
Disposiciones sanitarias sobre residuos sólidos. Reglamenta las 
normas sanitarias aplicables para el almacenamiento, 
presentación, recolección, transporte y disposición de basuras. 
44 
 
Norma Contenido 
Resolución 
005 de 1996. 
Niveles permisibles de emisión de fuentes móviles terrestres. 
Reglamenta los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diésel y 
define los equipos y procedimientos de medición de dichas 
emisiones. 
Decreto 357 
de 1997  
Por el cual se regula el manejo, transporte y disposición final de 
escombros y materiales de construcción.  
Decreto 901 
de 1997. 
Establece las tasas retributivas por vertimiento líquidos puntuales 
a cuerpos de agua. Reglamenta el vertimiento para DBO y SST. 
Decreto 
Distrital 357 
de 1997 
Regula el manejo, transporte y disposición final de escombros y 
materiales de construcción en el Distrito Capital. 
Ley 357 de 
1997 
Por medio de la cual se aprueba la Convención relativa a los 
humedales de importancia internacional especialmente como 
hábitat de aves acuáticas, suscrita en Ramsar el 2 de febrero de 
1971. 
Ley 373 de 
1997 
Establece el uso eficiente y ahorro del agua. Reglamenta el uso y 
ahorro del agua. 
Ley 388 de 
1997 
Por la cual se modifica la Ley 9a de 1989, la Ley 3a de 1991 y se 
dictan otras disposiciones. 
Decreto 
Distrital 1521 
de 1998 
Ministerio de Minas y Energía, por el cual se reglamenta el 
almacenamiento, manejo, transporte y distribución de 
combustibles líquidos derivados del petróleo, para estaciones de 
servicio. 
Ley 430 de 
1998. 
Dicta normas prohibitivas en materia ambiental referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. 
Ley 697 de 
2001 
Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía. 
Decreto 
Nacional 
1729 de 2002 
Por el cual se reglamenta la parte XIII, título 2, capítulo III del 
Decreto-Ley 2811 de 1974 sobre cuencas hidrográficas; 
parcialmente el numeral 12 del artículo 5° de la Ley 99 de 1993, y 
se dictan otras disposiciones. 
Ley 769 de 
2002  
Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre.  
Resolución 
912 de 2002 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente (DAMA), Por la 
cual se reglamenta el registro y las infracciones en materia de 
Publicidad Exterior Visual. 
Acuerdo 79 
de 2003 
Por el cual se expide el Código de Policía de Bogotá, título V: 
para conservar y proteger el ambiente; título VI: para la protección 
del espacio público; título VII: para la movilidad, el tránsito y el 
transporte. 
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Norma Contenido 
Decreto 
Distrital 472 
de 2003 
Por el cual se reglamenta la arborización, aprovechamiento, tala, 
poda, trasplante o reubicación del arbolado urbano, y se definen 
las responsabilidades de las entidades distritales en relación con 
el tema. 
Decreto 
Distrital 506 
de 2003 
Por el cual se reglamentan los Acuerdos 01 de 1998 y 12 de 
2000, compilados en el Decreto 959 de 2000. 
Resolución 
1188 de 2003 
Departamento Administrativo del Medio Ambiente, Por la cual se 
adopta el Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de 
Aceites Usados en el Distrito Capital. 
Resolución 
1391 de 2003 
Por la cual se establecen los formatos de solicitud de trámites 
administrativos ambientales y los formatos que apoyan el proceso 
de contratación. 
Resolución 
556 de 2003  
Por la cual se expiden normas para el control de las emisiones en 
fuentes móviles.  
Decreto 
Distrital 190 
de 2004 
Por medio del cual se compilan las disposiciones contenidas en 
los Decretos Distritales 619 de 2000 y 469 de 2003, objetivos 
para el ordenamiento territorial del Distrito Capital en perspectiva 
regional, Artículo 1. , numeral 4: se promoverá el uso eficiente del 
suelo disponible tanto en el área de expansión, como al interior 
del suelo urbano, en particular en el centro de la ciudad, con el fin 
de contribuir a mitigar las presiones por suburbanización en la 
Sabana y cerros colindantes, en aras de proteger los suelos 
productivos de la región y los elementos de la estructura 
ecológica regional y del Distrito Capital. Artículo 84: Áreas 
Protegidas del Orden Regional y Nacional dentro del territorio 
Distrital. 
Resolución 
157 de 2004 
Por la cual se reglamenta el uso sostenible, conservación y 
manejo de los humedales, y se desarrollan aspectos referidos a 
los mismos en aplicación de la Convención RAMSAR. 
CONPES 
3305 de 2005. 
Lineamientos para optimizar la política de Desarrollo Urbano 
Decreto 4741 
de 2005  
Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo 
de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de 
la gestión integral.  
Decreto 
Nacional 838 
de 2005 
Artículo 23: modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 
1015 de 2005 
Departamento Técnico Administrativo del Medio Ambiente, por el 
cual se fijan los niveles permisibles de emisión de contaminantes 
producidos por las fuentes móviles. 
Decreto 312 Por el cual se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de 
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de 2006  Residuos Sólidos para Bogotá Distrito Capital.  
Decreto 
Distrital 174 
de 2006 
Por el cual se adoptan medidas para reducir la contaminación y 
mejorar la calidad del aire en el Distrito Capital. 
Decreto 
Distrital 325 
de 2006 
Por medio del cual se corrige un error en el Decreto 174 de 2006, 
Por medio de cual se adoptan medidas para reducir la 
contaminación y mejorar la calidad del aire en el Distrito Capital 
Decreto Distrital 312 de 2006, Numeral 1.1 del Artículo 26: 
complementado por el Decreto Distrital 620 de 2007, Por el cual 
se adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos 
Sólidos para Bogotá Distrito Capital, y se adopta el Plan Maestro 
Integral de Residuos Sólidos, que establece como uno de sus 
objetivos lograr un equilibrio regional en el manejo de los residuos 
sólidos, articulado las infraestructuras, procesos y equipamientos 
del sistema, a fin de alcanzar las mayores economías de escala 
en la prestación del servicio público de aseo, con particular 
referencia a la localización de infraestructuras de disposición final, 
tratamiento, reciclaje y aprovechamiento de residuos ordinarios 
secos, peligrosos, escombros y orgánicos que responda a las 
características de territorio diverso en el valor ambiental de la 
Estructura Ecológica Principal. 
Resolución 
1402 de 2006 
Por la cual se desarrolla parcialmente el Decreto 4741 del 30 de 
diciembre de 2005, en materia de residuos o desechos 
peligrosos. 
Resolución 
4959 de 2006 
Por el cual se fijan los requisitos y procedimientos para conceder 
los permisos para el transporte de cargas indivisibles extra 
pesadas y extra dimensionadas, y las especificaciones de los 
vehículos destinados a esta clase de transporte. 
Decreto 620 
de 2007  
Por medio del cual se complementa el Plan Maestro de Residuos 
Sólidos (Decreto 312 de 2006), mediante la adopción de las 
normas urbanísticas y arquitectónicas para la regularización y 
construcción de las infraestructuras y equipamientos del Sistema 
General de Residuos Sólidos, en Bogotá Distrito Capital.  
Resolución 
4090 de 2007 
Por la cual se adopta el manual de arborización para Bogotá. 
Resolución 5453 de 2008: Por la cual se regulan las condiciones 
y requisitos de ubicación de pendones y pasacalles en el Distrito 
Capital. 
Acuerdo 323 
de 2008  
Concejo de Bogotá D.C. Autoriza la inclusión del Estándar Único 
de Construcción Sostenible -EUCS- para el Distrito Capital, en el 
Código de la Construcción de Bogotá D.C. Establece que quienes 
desarrollen proyectos de construcción podrán acogerse de 
manera voluntaria al EUCS, con los incentivos que para tales 
efectos sean implementados por el Gobierno Distrital. Otorga 
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facultades por 2 años al Alcalde Mayor para incorporar en el 
Código de Construcción de Bogotá el EUCS y ajustar dicho 
Código al mismo. 
Acuerdo 327 
de 2008 
Por medio del cual se dictan normas para la planeación, 
generación y sostenimiento de zonas verdes denominadas 
pulmones verdes en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones. 
CONPES 
3530 de 2008. 
Lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio público de 
aseo en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 
2008 
Decreto 456 
de 2008. 
Plan de Gestión Ambiental del Distrito Capital (PGA) 
Ley 1259 de 
2008  
Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la 
aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros.  
Resolución 
627 de 2008 
Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y 
ruido ambiental. 
Resolución 
910 de 2008 
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles 
terrestres, se reglamenta el artículo 91 del Decreto 948 de 1995 y 
se adoptan otras disposiciones. 
Acuerdo 417 
de 2009 
Por medio del cual se reglamenta el comparendo ambiental en el 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. 
Acuerdo 
Distrital 418 
de 2009 
Por el cual se promueve la implementación de tecnologías 
arquitectónicas sustentables, como techos o terrazas verdes, 
entre otra, en el D.C., y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 034 
de 2009  
Por el cual se establecen condiciones para el tránsito de 
vehículos de carga en el área urbana del Distrito Capital y se 
dictan otras disposiciones.  
Ley 1333 de 
2009 
Congreso de la República, Por la cual se establece el 
procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 
3956 de 2009 
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos realizados al recurso hídrico en el 
Distrito Capital. 
Resolución 
3957 de 2009 
Por la cual se establece la norma técnica, para el control y 
manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado 
público en el Distrito Capital. 
Decreto 
Distrital 531 
de 2010 
Por el cual se reglamenta la silvicultura urbana, zonas verdes y 
jardines en Bogotá, se definen las responsabilidades de las 
entidades distritales en relación con el tema, y se dictan otras 
disposiciones. 
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Decreto 
Nacional 
1469 de 2010 
Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las 
licencias urbanísticas, al reconocimiento de edificaciones, a la 
función pública que desempeñan los curadores urbanos, y se 
expiden otras disposiciones. 
Decreto 
Nacional 
3930 de 2010 
Por el cual se reglamenta parcialmente el título I de la Ley 9a de 
1979, así como el capítulo II del título VI -parte III- libro II del 
Decreto-Ley 2811 de 1974, en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos y se dictan otras disposiciones. 
Resolución 
6918 de 2010 
Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los 
niveles de ruido al interior de las edificaciones (inmisión) 
generados por la incidencia de fuentes fijas de ruido. 
Resolución 
5926 de 2011 
Por la cual se crea y regula el programa de reconocimiento 
ambiental a Edificaciones Ecoeficientes (PRECO). 
Resolución 
6981 de 2011 
Por la cual se dictan lineamientos para el aprovechamiento de 
llantas y neumáticos usados y llantas no conforme en el Distrito 
Capital. 
Acuerdo 515 
de 2012  
Por medio del cual se modifica el Acuerdo 417 de 2009, que 
reglamenta el Comparendo Ambiental en el Distrito Capital.  
CONPES 
3718 de 2012. 
Política Nacional de Espacio Público 
Directiva 
Presidencial 
004  
Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel 
en la administración pública 
Resolución 
01115 de 
2012  
Por la cual se regula técnicamente el tratamiento y/o 
aprovechamiento de escombros en el Distrito Capital.  
Decreto 2981 
de 2013 
Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de 
aseo. En uso de sus atribuciones previstas en el artículo 189, 
numeral 11 de la Constitución Política, la Ley 142 de 1994 
modificada por la Ley 689 de 2001. 
Resolución 
1138 de 2013 
Secretaría Distrital de Ambiente, Adopta la Guía de Manejo 
Ambiental para el Sector de la Construcción, el cual contiene las 
orientaciones técnicas, metodológicas y procedimentales para 
garantizar la gestión, manejo y desempeño ambiental sostenible 
de obras de construcción, de infraestructura y edificaciones 
dentro del Distrito Capital. 
Resolución 
715 de 2013 
Por medio de la cual se modifica la Resolución 1115 del 26 de 
septiembre de 2012. 
Resolución 
Conjunta 
3050 de 2014 
Por medio de la cual se modifica la Resolución Conjunta 00456 
del 11 de febrero de 2014 Por medio de la cual se establecen los 
lineamientos y procedimientos para la compensación por 
endurecimiento de zonas verdes por desarrollo de obras de 
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infraestructura. 
Resolución 
Conjunta 456 
de 2014 
Por medio de la cual se establecen los lineamientos y 
procedimientos para la compensación por endurecimiento de 
zonas verdes por desarrollo de obras de Infraestructura 
Decreto 1076 
de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Decreto 442 
de 2015 
Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o 
valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan 
otras disposiciones. 
Decreto 586 
de 2015 
Por medio del cual se adopta el modelo eficiente y sostenible de 
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en 
Bogotá D.C. 
Decreto 613 
de 2015 
Establece incentivos para la adopción de medidas de 
construcción sostenible y ecourbanismo en materia de ahorro de 
agua y energía en viviendas nuevas de interés social (VIS) e 
interés prioritario (VIP), ubicadas en tratamiento de desarrollo en 
el territorio de Bogotá Distrito Capital; adoptar las Guías de 
lineamientos sostenibles para los ámbitos edificatorio, urbano y 
rural, como documento orientador de buenas prácticas 
sostenibles y; establece el programa: BOGOTÁ 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE, bajo la categoría arquitectura 
establecida en el artículo 11 de la Resolución Distrital 03654 de 
2014 como requisito para equipamientos colectivos distritales en 
materia de educación y salud nuevos. 
Resolución 
932 de 2015 
Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012. 
Decreto 265 
de 2016 
Por medio del cual se modifica el Decreto Distrital 442 de 2015 y 
se adoptan otras disposiciones 
Ley 1801 de 
2016 
Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y 
Convivencia. 
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2.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Localización Geográfica de Consultoría e Imagen S.A.S. 
 
 
Figura 3 Localización Geográfica de Consultoría e Imágen S.A.S. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La Metodología se plantea en inicio para la población colombiana en todas las 
regiones del País, dado que el trabajo se enmarca jurídicamente en la ley de 
contratación nacional, así como el marco jurídico, esto coherente con el desarrollo 
de la empresa en varias regiones de Colombia teniendo en cuenta las obras antes 
realizada en Bogotá y Cundinamarca, Huila, Cartagena, Barranquilla, Santander y 
Norte de Santander, Amazonas, Putumayo, Nariño, entre otros. 
 
2.5. MARCO DEMOGRÁFICO 
 
2.5.1. Población afectada. 
CONSULTORÍA E IMAGEN SAS, es una PYME, “Pequeña Empresa”, cuenta con 
personal que oscila entre 11 y 50 trabajadores, de los cuales se afectara 
directamente la alta gerencia y socios de la compañía, adicionalmente y de 
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acuerdo al resultado de la contratación, se afectaran los Directores de cada uno 
de los proyectos y sus colaboradores. 
 
Con el desarrollo de la Fase 1 de la Metodología diseñada, se verán afectadas 
positivamente las Entidades relacionadas con CONSULTORÍA E IMAGEN SAS, 
para negocios actuales y futuros, lo que impactará positivamente los resultados, 
cumplimiento de los objetivos y satisfacción del cliente. 
 
2.6. ESTADO DEL ARTE 
EL PMI, es fundado en 1969, con la necesidad de documentar y estandarizar 
información y prácticas aceptadas en la gestión de proyectos, así entonces 
se crea la guía de PMBOK. Su primera edición fue publicada en 1987, La segunda 
versión es publicada entre 1996-2000. 
 
La tercera versión fue publicada en 2004, la cuarta versión data de 2008   la quinta 
edición en 2013 y la Sexta edición en marzo de 2018. Es la guía de los 
fundamentos para la Dirección de proyectos, que cuenta con 47 procesos 
divididos por áreas del conocimiento y grupos de procesos y su integración en el 
desarrollo de los proyectos y por ende las buenas practicas gerenciales, 
basándose el logro de tres objetivos principales: Alcance, Tiempo y Costo es decir 
la Triple restricción que significa el éxito en la gestión. 
 
GERENCIA DE PROYECTOS.  APLICACIÓN DEL PMBOK A LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN HOTEL. Tesis para obtener el grado de Maestría en 
ingeniería. Luis Arturo Betancourt López. Universidad autónoma de México. Julio 
de 2007. Su objetivo central es contar con una metodología para que los proyectos 
de construcción, satisfagan los requerimientos solicitados, al carecer de una 
herramienta que permita controlar el proyecto desde el inicio hasta el cierre y 
satisfacer los parámetros de costo calidad y tiempo basándose en una 
metodología de gerencia de proyectos. 
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MODELO DE LA INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA.  El artículo define un modelo de investigación 
en el área de investigación de proyectos, adaptado dentro de los procesos de 
investigación en ingeniería, con base en la guía PMBOK y las bases para las 
competencias NCB de la asociación internacional de Dirección de proyectos. 
Artículo. Revista EAN. Rev.esc.adm.neg No.74.  
 
GESTIÓN DE PROYECTOS SEGÚN EL PMI. UNIVERSIDAD ABIERTA DE 
CATALUÑA. Enero 2016. Laura Amejide García. Consultor Xavier Martínez 
Munné. El documento muestra el estado del estudio realizado para la memoria del 
TFC gestión de Proyectos de estudios de Ingeniería de informática de gestión.  
Consiste en profundizar en la gestión de proyectos definida por el PMI, con el 
objeto de poder identificar cuando es aplicable este tipo de gestión y cuando más 
recomendable otra metodología. Se define que es un proyecto, ciclos de vida, 
gestión de proyectos según PMBOK que consiste en la aplicación de un conjunto 
de procesos a un conjunto de área de conocimientos y su interacción. 
 
APLICACIÓN DE PRÁCTICAS PMI EN PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN.  
CASO DE ESTUDIO HOTEL RESORT & SPA VINES OF MENDOZA, TUNUYAN, 
MENDOZA, Carlos Olsina y Mauricio E Garay.  Tiene como objetivo, implementar 
las buenas prácticas internacionales con una inversión del equipo del proyecto 
como primera instancia con gran retorno a nivel de información para la toma de 
decisiones lo que llevara a grandes beneficios en el cumplimiento de tiempos y 
costos, gestión del equipo del proyecto, comunicaciones, relación con los 
proveedores, dimensionamiento del equipo de proyecto para tener la capacidad de 
proyectar desvíos antes de que ocurran y tomar decisiones de antemano. En 
manos del Director del proyecto estará la rigurosidad de los procesos. 
PROYECTO TAG CELL.  Tesis de grado. Especialización en Gerencia de 
Proyectos. Nelson Bacca, Martín Mora, Mónica Rodríguez. Pontificia Universidad 
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Javeriana, Trabajo de grado, 05 de noviembre de 2011. Pese a que no está 
enfocada en la guía PMBOK, describe de manera organizada el proceso de 
fabricación y control para el cumplimiento del Alcance y objetivos.  
 
3. METODOLOGÍA 
 
Dentro del presente capitulo, se explicarán las fases a desarrollar del trabajo de 
grado, dentro de las cuales se encontrará el diagnostico, el desarrollo del modelo 
metodológico, el diseño de plantillas y formatos y modelo de capacitación del 
personal de Consultoría e Imagen. 
 
3.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
El trabajo de grado se desarrollará: 
 
 Diagnostico e Identificación Actual de la Empresa Consultoría e Imagen 
en gerencia de proyectos.   
Se buscará conocer a fondo los lineamientos manejados por la empresa en 
la estructuración de proyectos durante el proceso de contratación y/ sus 
previos.  Esto se realizará directamente con la gerencia. Adicionalmente se 
evaluará cual será la mejora y el enfoque gerencial de la empresa.  Se 
describirán los factores ambientales de la Empresa, tipo de organización y 
procedimientos implementados. 
 
 Desarrollo del modelo Metodológico.   
Se trabajará en tres áreas del conocimiento, tomando como primer hito, la 
Gestión de los Interesados. Se parte de este punto con el fin de determinar 
quiénes son los interesados de la empresa, su grado de poder de decisión y 
su impacto sobre los proyectos, así como identificar los integrantes de la 
empresa, clientes, socios, competencia y demás que intervengan en los 
procesos relacionados con la estructuración y ejecución de los proyectos. 
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Gestión de Integración del Proyecto.  Dentro de este hito, se 
documentarán los grupos de procesos que intervienen en esta área de 
conocimiento y se identificaran entradas, herramientas y técnicas y salidas 
que debe tener la empresa para su implementación. 
 
Gestión del Alcance del Proyecto. Dentro de este hito se documentará la 
metodología, los grupos de procesos que intervienen y de igual manera 
entradas, herramientas y técnicas y salidas para su posterior 
implementación. 
 
 Elaboración de plantillas y formatos bajo la guía PMI.  Con base en 
el modelo de la guía PMBOK para la Gestión de Proyectos, se 
desarrollarán los mecanismos de control de los proyectos, manejo de 
la información y formatos que se requieran para la estructuración de 
cada área del conocimiento y sus grupos. 
 
 Formulación de Plan de capacitaciones acerca de la Guía PMBOK, 
la implementación y adaptación de la metodología, dirigido a los 
interesados identificados como grupo de trabajo. Se realizará con 
base en la metodología diseñada, estableciendo objetivos de la 
capacitación, temática a desarrollar y modelo de informe de reunión. 
 
3.2. INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Entrevistas con la Alta Gerencia y el grupo de trabajo de proyectos.  Evidenciará el 
estado actual de la empresa y   las acciones realizadas frente a la estructuración y 
Dirección de los proyectos y la meta propuesta. 
Lecciones aprendidas. Serán documentadas como insumo de cada área del 
conocimiento a desarrollar. 
Tormenta de Ideas. Se realizará con el grupo de desarrollo de los proyectos 
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Fundamentos para la dirección de proyectos GUIA PMBOK Sexta Edición 
 
3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La metodología buscará reorientar la memoria empresarial, enfocándola hacia la 
visión gerencial y de dirección de los proyectos, potenciando la perspectiva 
empresarial en los negocios, procurando una mejora administrativa que optimice 
costos, personal y recursos, generando un ambienten de trabajo optimo no solo en 
los proyectos si no en la sede principal en donde la eficiencia en la estructuración 
de los proyectos sea el factor primordial para el desarrollo. 
 
3.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 
El presente proyecto tiene como alcance, el diseño de una metodología, basada 
en la guía PMI, para la gestión de proyectos de la empresa Consultoría e Imagen 
S.A.S, limitada en el desarrollo de los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, 
Monitoreo y control, dentro de las áreas del conocimiento Gestión de los 
Interesados, Gestión de Integración del Proyecto y Gestión del Alcance. 
 
4. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
 
Proyecto Documento en Word 
 Presentación Power Point 
Formatos y Plantillas bajo la GUIA 
PMBOK 
Documento en Word 
Plan de Capacitaciones Documento en Word 
Proyecto de Grado Documento en Word 
  
Articulo Desarrollo del proyecto 
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5. RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
 
 
Se cuenta con la expectativa referente a la mejora en la estructuración de 
proyectos de la empresa, planteamientos con visión gerencial y optimización de 
procesos de gestión de proyectos de acuerdo a lo establecido en la guía PMBOK y 
desarrollado en la metodología para Consultoría e imagen.  Dado lo anterior, se 
espera que se optimicen recursos y se cumplan tiempos y objetivos en los 
proyectos. 
 
Adicionalmente, se espera que la empresa migre a la implementación de PMI 
como visión empresarial y a futuro se desarrollen las áreas de conocimiento y sus 
procesos no contempladas dentro de este trabajo. 
 
6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 
 
Las estrategias de comunicación que se implementará, serán las entrevistas con 
la alta gerencia, los procesos investigativos y aplicativos de los conceptos de la 
guía PMBOK y los productos como la metodología que se entregará a la empresa 
(Documento Proyecto de grado) y el Artículo. 
 
7. DESARROLLO  
 
7.1. DIAGNOSTICO 
Luego de entrevistas realizadas a la Alta gerencia y a algunos miembros del 
equipo de trabajo de Consultoría e Imagen, se ha hecho evidente,  que el 
crecimiento en los últimos años ha sido notable, pese a que no se cuenta con una 
metodología que regule los procesos gerenciales y esto ha reiterado problemas 
que pueden evitarse.   
Dentro de los más recurrentes,  se encuentran los siguientes: 
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 Definición correcta y alinderada del alcance 
 Definición correcta de roles de las partes que intervienen en el proyecto 
 Toma arbitraria de decisiones y modificaciones técnicas administrativas y 
financieras por las partes 
 Cambios realizados dentro de la ejecución que no son solicitados, 
estructurados y registrados correctamente. 
 Revisión de costo beneficio en la etapa de licitación. 
 Registro de revisión técnica en la etapa de licitación o concurso previa a la 
participación. 
Todas las anteriores problemáticas evidencian que regulando los procesos desde 
la visión gerencial y en concordancia con la metodología PMBOK, se puede 
alcanzar una cultura de procesos gerenciales que documente como la alta 
gerencia de la empresa está obligada a  cumplir con procesos gerenciales 
estructurados en la toma de decisiones, las directrices a los interesados, los 
cambios al proyecto, cumplimiento del alcance y establecer y hacer cumplir los 
roles del Equipo del proyecto, dando la importancia a la cabeza visible de 
consultoría frente al cliente dentro del Rol del Director de Proyecto. 
 
7.2. DESARROLLO DE METODOLOGIA  
Teniendo en cuenta el desarrollo de 3 áreas de Conocimiento: Gestión del 
Alcance, Gestión de Integración y Gestión de los interesados, es importante 
establecer la articulación entre sí.  Se explicaran en el orden jerárquico con el cual 
se manejarán dentro de Consultoría e Imagen como caso de estudio. 
Tal como lo establece la Guía PMBOK, a través del tiempo, la humanidad se ha 
enfocado en la ejecución de proyectos realizados por Lideres y Directores 
aplicando “prácticas y principios, procesos herramientas y técnicas de dirección” 
(PMI-Project Management Institute 2018).  Es asi como la guía, plantea que las 
buenas prácticas de Dirección de proyectos impactan positivamente el desarrollo 
exitoso de los mismos, basándose en cuatro valores fundamentales: 
responsabilidad, respeto, imparcialidad y honestidad, sustentado dentro del 
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“Código de Ética y Conducta profesional”, publicado por el PMI. 
Se define como Proyecto a un “esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto, un servicio o resultado único” (PMI-Project Management Institute 
2018), los proyectos son impulsadores de cambio dentro de las organizaciones y 
posibilitan la “creación de valor de negocio”, que se refiere al beneficio que se 
deriva de una iniciativa de negocio. 
La importancia de la Dirección de los proyectos es el aporte de habilidades 
herramientas y técnicas enfocadas en el cumplimiento de los requisitos y objetivos 
dentro de su desarrollo. El PMBOK, plantea una estrategia gerencial basada en 
Áreas del conocimiento, que son divisiones estratégicas para estructurar y 
organizar los proyectos, basándose en el concepto de “Dirección de proyecto” 
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Tabla 1-4. Correspondencia entre Grupos de procesos y áreas del conocimiento de la Dirección de 
Proyectos, (PMI-Project Management Institute 2018) 
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La Dirección de proyectos debe realizarse con procesos organizados por medio de 
los cuales se alcanzan los objetivos específicos del proyecto.  Los procesos 
cuentan con entradas, herramientas y técnicas y salidas y se trabajaran: Inicio: 
que se refiere a definir un nuevo proyecto;  Planificación: establece el alcance y 
objetivos y Monitoreo y control: seguimiento, análisis y regulación de los procesos. 
Las áreas del conocimiento están relacionadas entre si,  y se desarrollaran para 
Consultoría e Imagen: Gestión de Integración del Proyecto, Gestión del Alcance 
del Proyecto, Gestión de los interesados del proyecto.   
 
No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.
 
Gráfica 1: Areas del Conocimiento Desarrolladas, (Los Autores) 
 
7.3. DIRECCION DE PROYECTOS 
Para el desarrollo de las áreas en cada grupo de procesos es necesaria la figura 
del líder del proyecto.   
La Dirección de Proyectos: Es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
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herramientas y técnicas, a las actividades del proyecto, para cumplir con los 
requisitos del mismo.  Se logra mediante la aplicación e integración adecuados de 
los 47 procesos de la Dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, 
categorizados en cinco grupos de procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, 
Monitoreo y Control y Cierre (PMI-Project Management Institute 2013). Sin 
embargo, cabe aclara que dentro del presente documento se trabajará Inicio, 
planificación y Monitoreo control. 
El Director es el  asignado por la organización para la ejecución del proyecto, las 
determinantes son su capacidad de liderazgo para la consecución de los objetivos, 
la responsabilidad y habilidad para manejar el equipo asignado al proyecto, es 
decir que tenga las cualidades y habilidades de un líder para la obtención de 
resultados.   
El ROL DEL DIRECTOR Y SU COMPETENCIA 
 Es la persona asignada por la Organización para liderar los procesos y el 
equipo del proyecto, con el fin de conseguir objetivos.  
 
Gráfica 2 : Esferas de Influencia del Director, (Guía PMBOK) 
 
 Es responsable del esfuerzo realizado por el equipo 
 Lidera el Equipo del Proyecto y los stakeholders 
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 Se  anticipa a posibles amenazas y oportunidades por medio de la gestión 
de riesgos 
 Lidera planes, documentos y cronogramas, mediante la comunicación con 
los interesados y el equipo del proyecto 
 Gestiona comunicaciones, entre el Patrocinador del proyecto y los 
interesados 
 Coordina el uso de recursos compartidos 
 Interactúa proactivamente con los  gerentes de otras áreas, con el fin de  
con el fin de obtener personal clave o recursos 
 Trabaja conjuntamente con  los gerentes o PMO para alinear el Proyecto 
con los objetivos organizacionales 
 Es importante que se vincule previamente a la iniciación del proyecto y a 
actividades de análisis y formulación del caso de negocio. 
7.4. ESTRUCTURACION 
Con el fin de engranar las áreas de conocimiento y grupos de procesos a  
desarrollar, se describirán el procedimiento para cada conservaando la 
numeración planteada en la guía PMBOK, con el fin de referenciar al lector dentro 
del desarrollo, sin embargo se establece la jerarquía, tal cómo se quiere enmarcar 
el desarrollo del proceso gerencial y de dirección para Consultoría e imagen, 
teniendo en cuenta el valor que se espera resaltar con el factor humano, como 
elemento fundamental de éxito en los proyectos;  es asi como se iniciara con la 
Gestión de los Interesados, Gestión del Alcance y Gestión de integración. 
 
7.5. CAPITULO 13.GESTION DE LOS INTERESADOSDEL PROYECTO 
Se busca que quien se designe como el encargado de desarrollo del proyecto, 
Director de proyecto, identifique entradas, herramientas y técnicas y salidas con el 
fin de obtener el conocimiento y la claridad acerca de quién es su equipo de 
proyecto,  quienes intervienen en los procesos, a quienes afecta el proyecto 
directa o indirectamente, como debe organizarse para dar respuestas al cliente y 
enfocar el equipo y la empresa en pro de los objetivos.  
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Dentro de esta área del conocimiento, se incluyen los procesos para identificar las 
personas, grupos y organizaciones que puedan afectar o ser afectados por el 
proyecto,  con el fin de tener control sobre las expectativas y su impacto sobre el 
proyecto, logrando como resultados planes y estrategias, que lleven a enfocar el 
equipo, en el cumplimiento de los objetivos y evaluar grados de importancia y 
jerarquía, sobre las decisiones que deban tomarse en pro del proyecto, la 
planificación y su ejecución. 
 
Figura  4:   Gestión de Interesados del Proyecto, (Guía PMBOK) 
 
7.5.1. IDENTIFICAR A LOS INTERESADOS. 
Es el proceso de identificar periódicamente a quienes intervienen en el proyecto, 
así como de analizar y documentar la información relativa, sus intereses, 
participación, interdependencias, influencia, y posible impacto, en el éxito del 
proyecto. Dentro del formato de Consultoría e Imagen, se evidencia a quienes 
intervienes en la estructuración y proceso del proyecto, se registran algunos 
clientes y quienes intervinieron en el proceso de la especialización de manera 
explicativa.  Se describe donde se ubica, el rol dentro del proyecto y la empresa, 
2. Solicitudes de cambio
3. Actualizacion Plan para la Direccion
4. Actualizacion de documentos
Gráfico 13-1. Descricion General d la Gestión de los Interesados del Proyecto
4. Habilidades  de comunicacón
5. Habilidades Interpersonales
6 .Reuniones
3. Salidas
1. Información de desempeño
5. Activos de procesos
2. Herramientas y Tecnicas
1. Analisis de datos
2. Toma de decisiones
3. Representacion de Datos
1. Entradas
1. Plan para la Direccion del Proyecto
2. Documentos del Proyecto
3. Acuerdos
4. Factores ambientales Empresa
1. Entradas
2. Herramientas y Tecnicas
1. Juicio de expertos
2. Habilidades de comunicació
3. Habilidades Interpersonales
1. Plan para la Direccion del Proyecto
2. Documentos del Proyecto
3. Acuerdos
4. Factores ambientales Empresa
5. Activos de procesos
4. Reglas Basicas 
5. Reuniones
3. Salidas
1. Solicitudes de cambio
4.Actualización de Docuemntos
3. Actualizaciones Plan Dirección
4.Actualización de Documentos
5. Reuniones
3. Salidas
1. Plan de Onvolucramiento
1. Entradas
1. Acta de Constitucion
2. Plan para la Direccion del Proyecto
3. Documentos del Proyecto
4. Acuerdos
5. Factores ambientales Empresa
6. Activos de procesos
2. Herramientas y Tecnicas
1. Juicio de expertos
2. Recopilacin de datos
3. Análisis de Datos
4. Representacion de datos
3. Actualizaciones Plan Dirección
4.Actualización de Docuemntos
5. Reuniones
3. Salidas
1. Resgistro de Interesados
2. Solicitudes de Cambio
6. Factores ambientales 
de la empresa
1. Entradas
1. Acta de Constitucion
2. Documentos del negocio
3. Plan para la Direccion del Proyecto
4. Docuemntos del Proyecto
5. Acuerdos
7. Activos de porcesos
2. Herramientas y Tecnicas
1. Juicio de expertos
2. Recopilacin de datos
3.Análisis de Datos
4. Representacion de datos
Identificar a los Interesados Planificar el Involucramiento 
de los Interesados
Gestionar el Involucramiento
de los Interesados
Monitorear el Involucramiento
de los Interesados
Descripcion  General de los 
Interesados del Proyecto
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su evaluación y grado de influencia y el grado de interés. 
 
Formato 1:FT-13-GI-ID-1-CEI-PMI Identificación de los Interesados Consultoría e Imágen 
Fuente(Los Autores) 
ENTRADAS 
1. ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO. 
Desarrollada en el Capítulo 4. Gestión de Integración del Proyecto. Formato: FT-5-
GIG-AC-1-CEI-PMI (Los Autores) 
2. DOCUMENTOS DEL NEGOCIO 
 Contrato de Proyecto (legalizado) 
 Pliegos de condiciones 
 Listado de proveedores 
 Listado de contratistas de obra 
 Listado de diseñadores (En caso de que se requiera). 
3. PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 
Documento desarrollado en el capítulo 5 Gestión de Integración del proyecto, 
Formato: FT-5-GIG-PLD-2-CEI-PMI 
4. DOCUEMENTOS DEL PROYECTO 
 Listado de proveedores 
 Listado de contratistas de obra 
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 Listado de diseñadores (En caso de que se requiera). 
5. ACUERDOS 
En caso de concertarse con el Cliente, el Director o el equipo de proyecto, se 
registraran en el Plan para la Dirección del Proyecto en el Formato: FT-5-GIG-
PLD-2-CEI-PMI 
6. FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA 
NSR10 y sus Decretos reglamentarios 
 Norma 4445 de 1996 
 Ley 1562 de 2012 Colombia 
 Cultura y estructura de la organización 
7. ACTIVOS  DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION 
 Lecciones aprendidas 
 Registro de interesados de proyectos anteriores 
 Plantillas de registro de interesados. 
HERRAMIENTAS Y TECNICAS 
1. JUICIO DE EXPERTOS 
 Unidades dentro de la organización Estudiarlas e investigarlas.  
 Interesados claves interesados  Investigación por el director y el   
equipo de trabajo 
 Directores proyectos anteriores  Verificar registros sobre anteriores 
proyectos con la alta gerencia  
 Expertos en la materia   Sub contratar o verificar en la base 
de datos de la empresa 
 Grupo de industria y consultores  Sub contratar o verificar en la base 
de datos de la empresa 
 Asociaciones profesionales y técnicas SCA, SCI, universidades y otras 
 organismos reguladores   Según el proyecto específico 
    
2. RECOPILACIÓN DE DATOS 
 Especificaciones 
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 EDT  Y Programación e hitos 
 Requisitos especiales del Cliente 
 Actas de comité de Obra 
3. ANÁLISIS DE DATOS 
Informes semanales, Mensuales o el especificado por el cliente. Serán 
analizados por el Director, Bitácora de Obra y Bitácora de Supervisión técnica, 
se enviara el escaneo diario del registro de la bitácora y se compilará el libro 
como soporte de ejecución, será analizada por el Director de obra quien 
determinara quien suscribirá el documento diariamente 
4. REPRESENTACIÓN DE DATOS 
El resultado es el Formato de análisis de los Interesados por jerarquía, grado 
de poder y demás temas de importancia. 
5. REUNIONES 
SALIDAS 
1. REGISTRO DE INTERESADOS (stakeholders) 
Formato: FT- 13-GI-AN-2-CEI-PMI para Consultoría e Imagen, incluyendo el 
Cliente y quienes intervienen que no estén registrados se realiza su 
categorización de acuerdo a lo descrito dentro del formato y la ubicación de los 
colores califica su grado de influencia. 
2. SOLICITUDES DE CAMBIO (Registrar en el Plan para Dirección del Proyecto) 
3. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
4. ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
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Formato 2: FT-13-GI-AN-2-CEI-PMI Identificación de los Interesados Consultoría e Imagen 
Fuente: Los Autores 
 
 
ID Stakeholder
Descripción del impacto que signif ica el 
proyecto
Clase Participación Poder Interés P+I Prioridad
Estartégica 
Genérica
Guía Estrtégica
A-01 YADIRA CONTRERAS RINCON
Impacto alto ya que es gerente general de 
Consultoria e Imagen SAS
Interno LIDER 5,0 4,1 9,1 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-02 JAIRO JESUS CONTRERAS RINCON
Impacto alto ya que es directo tecnico de proyectos 
y socio fundador.
Interno LIDER 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-03
DIEGO ARMANDO TENGONO 
CESPEDES
Impacto alto ya que es director de obra y socio 
fundador de la empresa.
Interno LIDER 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-04 CRISTIAN JAQUE
Impacto medio su labor es informativa y de apoyo 
en los proyectos.
Interno PARTIDARIO 4,0 4,1 8,1 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-05 ADOLFO QUINTANA ZAA
Impacto medio su labor es informativa y de apoyo 
en los proyectos.
Interno PARTIDARIO 4,0 3,9 7,9 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-06 JOSÉ GABRIEL VELÁSCO 
Impacto medio su labor es informativa y de apoyo 
en los proyectos.
Interno PARTIDARIO 4,0 4,3 8,3 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-07 HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA
Impacto alto es el director de licitaciones y por sus 
trabajo se dan prioridad en las licitaciones.
Interno PARTIDARIO 4,0 2,6 6,6 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-08 ERIKA ZUÑIGA
Impacto bajo su labor es preventiva en seguridad 
industrial y el trabajo.
Externo PARTIDARIO 2,0 2,5 4,5 7 HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su comportamiento.
A-09
ZULLY ALEXANDRA PALOMEQUE 
SANCHEZ
Impacto alto es la directora de la especializacion 
de la especializacion.
Externo NEUTRAL 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-10 JOSE GUSTAVO VIVAS MARTIN
Impacto control y vigilancia de la empresa por las 
ejecuciones de le proyecto.
Externo NEUTRAL 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-11
CAMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTA
Impacto control y vigilancia de la empresa por las 
ejecuciones de le proyecto.
Externo NEUTRAL 5,0 3,2 8,2 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-12
CONSEJO SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA Y SUS 
PROFESIONES Y AUXILIARES
Impacto control y vigilancia de la empresa por las 
ejecuciones de los proyectos control fiscal.
Externo NEUTRAL 5,0 4,0 9,0 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-13
UNIDAD DE IMPUESTOS Y 
ADUANAS NACIONALES
Impacto cliente potencial-interes en potenciales 
negocios.
Externo NEUTRAL 4,4 3,7 8,1 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-14 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
Impacto cliente potencial-interes en potenciales 
negocios.
Externo NEUTRAL 2,6 3,0 5,6 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-15 SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA
Impacto cliente potencial-interes en potenciales 
negocios.
Externo NEUTRAL 2,6 3,0 5,6 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-16
SOCIEDAD DE ACTIVOS 
ESPECIALES SAE
Impacto cliente potencial-interes en potenciales 
negocios.
Externo NEUTRAL 2,0 2,0 4,0 7 HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su comportamiento.
A-17 SOLCIVILES
Impacto medio su labor es de apoyo en los 
proyectos ejecutados.
Externo NEUTRAL 3,0 5,0 8,0 1 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
A-18 CELDA INGENIERIA
Impacto medio su labor es de apoyo en los 
proyectos ejecutados.
Externo NEUTRAL 3,0 4,5 7,5 2 MANEJAR DE CERCA
Realizar el máximo esfuerzo para 
satisfacer sus requerimientos.
REGISTRO DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO
FT- 13-GI-PL-2-CEI-PMI GESTION DE INTERESADOS DEL ROYECTO
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Formato 3: FT-13-GI-AN-2-CEI-PMI Identificación de los Interesados Consultoría e Imagen 
Fuente: Los Autores 
 
7.5.2. PLANIFICAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS. 
ENTRADAS 
1. ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO. 
Desarrollada en el Capítulo 4. Gestión de Integración del Proyecto. Formato: FT-5-
GIG-AC-1-CEI-PMI (Los Autores) 
2. PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 
Documento desarrollado en el capítulo 5 Gestión de Integración del proyecto, 
Formato: FT-5-GIG-PLD-2-CEI-PMI 
3. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 Listado de proveedores 
 Listado de contratistas de obra 
 Listado de diseñadores (En caso de que se requiera). 
4. ACUERDOS 
En caso de concertarse con el Cliente, el Director o el equipo de proyecto, se 
registraran en el Plan para la Dirección del Proyecto; (Formato: FT-5-GIG-PLD-
ID STAKEHOLDER CLASE PARTIC IPACIÓN PODER INTERÉS P+I PRIORIDAD
ESTRATEGIA 
GENÉRICA
GUÍA ESTRATÉGICA
A-03 DIEGO ARMANDO TENGONO CESPEDES Interno LIDER 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-10 JOSE GUSTAVO VIVAS MARTIN Externo NEUTRAL 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-09 ZULLY ALEXANDRA PALOMEQUE SANCHEZ Externo NEUTRAL 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-02 JAIRO JESUS CONTRERAS RINCON Interno LIDER 5,0 5,0 10,0 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-01 YADIRA CONTRERAS RINCON Interno LIDER 5,0 4,1 9,1 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-12 CONSEJO SUPERIOR DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES Y AUXILIARES Externo NEUTRAL 5,0 4,0 9,0 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-11 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA Externo NEUTRAL 5,0 3,2 8,2 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-13 UNIDAD DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES Externo NEUTRAL 4,4 3,7 8,1 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-06 JOSÉ GABRIEL VELÁSCO Interno PARTIDARIO 4,0 4,3 8,3 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-04 CRISTIAN JAQUE Interno PARTIDARIO 4,0 4,1 8,1 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-05 ADOLFO QUINTANA ZAA Interno PARTIDARIO 4,0 3,9 7,9 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-17 SOLCIVILES Externo NEUTRAL 3,0 5,0 8,0 1 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-07 HENRY OMAR SANCHEZ ARDILA Interno PARTIDARIO 4,0 2,6 6,6 2 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-18 CELDA INGENIERIA Externo NEUTRAL 3,0 4,5 7,5 2 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-14 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA Externo NEUTRAL 2,6 3,0 5,6 2 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-15 SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTA Externo NEUTRAL 2,6 3,0 5,6 2 MANEJAR DE CERCA Realizar el máximo esfuerzo para satisfacer sus requerimientos.
A-08 ERIKA ZUÑIGA Externo PARTIDARIO 2,0 2,5 4,5 7 HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su comportamiento.
A-16 SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES SAE Externo NEUTRAL 2,0 2,0 4,0 7 HACER SEGUIMIENTO Solamente observar su comportamiento.
REGISTRO DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO
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2-CEI-PMI) 
5. FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA 
 NSR10 y sus Decretos reglamentarios 
 Norma 4445 de 1996 
 Ley 1562 de 2012 Colombia 
 Cultura y estructura de la organización 
 Ubicación del Proyecto 
6. ACTIVOS  DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACION 
 Lecciones aprendidas 
 Registro de interesados de proyectos anteriores 
 Plantillas de registro de interesados. 
HERRAMIENTAS Y TECNICAS 
1. JUICIO DE EXPERTOS 
 Unidades dentro de la organización Estudiarlas e investigarlas.  
 Interesados claves interesados  Investigación por el director y el   
equipo de trabajo 
 Directores proyectos anteriores  Verificar registros sobre anteriores 
proyectos con la alta gerencia  
 Expertos en la materia   Sub contratar o verificar en la base 
de datos de la empresa 
 Grupo de industria y consultores  Sub contratar o verificar en la base 
de datos de la empresa 
 Asociaciones profesionales y técnicas  
 organismos reguladores   Según el proyecto específico 
2. RECOPILACIÓN DE DATOS 
 Contrato 
 Especificaciones 
 EDT  Y Programación e hitos 
 Requisitos especiales del Cliente 
 Actas de comité de Obra 
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3. ANÁLISIS DE DATOS 
Informes semanales, Mensuales o el especificado por el cliente. Serán 
analizados por el Director, Bitácora de Obra y Bitácora de Supervisión técnica, 
se enviara el escaneo diario del registro de la bitácora y se compilará el libro 
como soporte de ejecución, será analizada por el Director de obra quien 
determinara quien suscribirá el documento diariamente 
4. REPRESENTACIÓN DE DATOS 
El resultado es el Formato de análisis de los Interesados por jerarquía, grado 
de poder y demás temas de importancia que sean determinado previamente y 
durante el desarrollo del proyecto. 
5. REUNIONES 
SALIDAS 
1. PLAN DE INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS 
Se trabajará con el Formato de MATRIZ PODER INTERES y se incluirán los 
interesados que no se encuentren registrados dentro de la matriz de Consultoría e 
Imagen, es decir los que aporte el Cliente, contratistas, competencia y otros, 
dentro de esta se establecerán valores que calificaran las jerarquías dentro del 
proyecto Formato: FT- 13-MPI-4-CEI-PMI, se determinaran bajo la responsabilidad 
del Director asi: 
 Niveles de participación     Director del proyecto 
 Alcance e impacto del cambio    Director del proyecto 
 Interrelación y posibles superposición   Director del proyecto 
 requisitos de comunicación    Director del proyecto 
 Información a distribuir     Director del proyecto 
 Motivo e impacto de distribución   
de la información      Director del proyecto 
 Plazo y frecuencia para la distribución   Director del proyecto 
 Método de actualización del plan de gestión  Director del proyecto 
de la información 
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Formato 4: FT- 13-MPI-4-CEI-PMI Matriz Poder - Interés (Los Autores) 
 
7.5.3. GESTIONAR EL INVOLUCRAMIENTO DE LOS INTERESADOS. 
Es el proceso de identificar periódicamente a quienes intervienen en el proyecto, 
así como de analizar y documentar la información relativa, sus intereses, 
participación, interdependencias, influencia, y posible impacto, en el éxito del 
proyecto. 
Por medio de este proceso, se posibilita el comunicarse y trabajar con los 
GESTION DE INTERESADOS DEL ROYECTO
MATRIZ DE PODER / INTERES
FT- 13-GI-AN-1-CEI-PMI
A-01 A-02
A-03
A-04
A-05
A-06
A-07
A-08
9
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0
P
o
de
r
In terés
A-01 A-02 A-03 A-04 A-05 A-06 A-07 A-08 A-09 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14 A-15 A-16 A-17 A-18
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interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar posibles 
problemáticas y fomentar el compromiso y el involucramiento de los interesados. 
ENTRADAS 
1. Plan para la Dirección del proyecto 
 Plan de gestión de las comunicaciones   Director del proyecto 
 Plan de gestión de los riesgos    Director del proyecto 
 Plan de involucramiento de los interesados  Director del proyecto  
 Plan de gestión de los cambios    Director del proyecto 
2. Documentos del proyecto 
 Registro de cambios     Director del proyecto 
 Registro de incidentes     Director del proyecto 
 Registro de lecciones aprendidas    Director del proyecto  
 Registro de interesados     Director del proyecto 
3. Factores ambientales de la empresa    Alta gerencia 
4. Activos de los procesos de organización           Alta gerencia 
HERAMINETAS Y TECNICAS 
1. Juicio de expertos      Alta gerencia 
2. Habilidades de comunicación     Alta gerencia 
 Retroalimentación 
3. Habilidades interpersonales y del equipo 
 Gestión de conflictos     Director del proyecto 
 Conciencia cultural      Director del proyecto 
 Negociación       Director del proyecto 
 Observación/conversación     Director del proyecto 
 Conciencia política      Director del proyecto 
4. Reglas básicas   Alta gerencia-Director  
5. Reuniones   Alta gerencia-Director 
SALIDAS 
1. Solicitudes de cambio      Director del proyecto 
2. Actualizaciones al plan para la Dirección del Proyecto 
 Plan para la gestión de las comunicaciones  Director del proyecto 
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 Plan para involucramiento de  interesados  Director del proyecto 
3. Actualización a los documentos del proyecto 
 Registro de cambios     Director del proyecto 
 Registro de incidentes     Director del proyecto 
Registro de lecciones aprendidas    Director del proyecto 
 Registro de los interesados    Director del proyecto 
Dentro del formato se registra el interesado, se determina si es interno o externo, a 
que entidad pertenece, el cargo que ejerce, la jerarquía dentro del proyecto, quien 
es el encargado de gestionar la comunicación y cual es el registro, cambio o 
actualización a realizar. 
 
Formato 5: FT- 13-GI-5-PLIN-CEI-PMI  Plan de Involucramiento de los Interesados 
Fuente:(Los Autores)  
 
FECHA FECHA DE 
INICIO
DIRECTOR DE 
PROYECTO
REGISTRE EL NOMBRE DEL 
RESPONSABLE
No INTERESADOS INT EXT ENTIDAD CARGO JERAQUIA
VIA DE 
COMUNICACIÓN
A CARGO DE FECHA
1
YADIRA CONTRERAS 
RINCON
X CEI REPRESENTANTE LEGAL ALTA DIRECTA DO FECHA 
2 EJ. EDWIN ANDRADE X ANI SUPERVISOR ALTA E-MAIL/CEL DO
3 EJ. JOSE CARRILLO X ANI SUPERVISOR ALTA E-MAIL/CEL DO 15-ene-18
4 EJ. CRISTIAN JAQUE X CEI RESIDENTE MEDIA E-MAIL/CEL SIN RESTRICCION
5
6
7
8
9
10
No.
FT- 13-GI-PL-5-CEI-PMI GESTION DE INTERESADOS DEL ROYECTO
ESTRATEGIA CASO ESPECIFICO
DATOS DEL INTERESADO QUE REQUIERE UNA ESTRATEGIA DE 
INVOLUCRAMIENTO
RESGISTRO DE  PLAN PARA INVOLUCRAMIENTO DE INTERESADOS- CASO ESPECIFICO-
EJ: SOLICITA REUNION MENSUAL EN CAMPO CON EL DIRECTOR 
DEL PROYECTO, LA INTERVENTORIA Y EL SUPERVISOR TECNICO
PLAN PARA INVOLUCRAMIENTO-MONITOREO DE LOS INTERESADOS
SE DEBE PRIORIZARLA ATENCION AL GERENTE DE LA ENTIDAD, 
TENIENDO EN CUENTA QUE APRUEBA LOS COSTOS NO 
CONTEMPLADOS EN ETAPA PREVIA
REGISTRO DE ESTRATEGIA- CAMBIO-ACTUALIZACION
NOMBRE DE PROYECTO- 
ENTIDAD DILIGENCIE EL OBJETO CONTRACTUAL LA ENTIDAD O CLIENTE CON QUIEN SE SUSCRIBIÓ
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7.5.4. MONOITOREAR EL INVOLUCRAMINETO DE LOS INTERESADOS 
Es el proceso por el cual se monitorean las relaciones de los interesados del 
proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a través de 
estrategias y planes, el provecho de este proceso es mantener los grados de 
efectividad de los interesados a medida que el proyecto va cambiando. 
ENTRADAS 
1. Plan para la dirección del proyecto 
 Plan para la gestión de los recursos   Director del proyecto 
 Plan de gestión de las comunicaciones   Director del proyecto 
 Plan del involucramiento de los interesados  Director del proyecto 
2. Documentos del proyecto 
 Registro de incidentes     Director del proyecto 
 Registro de lecciones aprendidas    Director del proyecto 
 Comunicaciones del proyecto    Director del proyecto 
 Registro de riesgos      Director del proyecto 
 Registro de los interesados    Director del proyecto 
3. Datos de desempeño del trabajo    Director del proyecto 
4. Factores ambientales de la empresa    Director del proyecto 
5. Activos de los procesos de la organización 
HERRAMIENTAS Y TECNICAS 
1. Análisis de datos      Director del proyecto 
 Análisis de alternativas     Director del proyecto 
 Análisis de causa raíz.     Director del proyecto 
 Análisis de los interesados     Director del proyecto 
 Toma de decisiones     DP y Alta Gerencia 
Análisis de decisiones con múltiples criterios   Director del proyecto 
Votación        Grupo de proyecto 
2. Representación de datos 
 matriz de evaluación de los interesados   Director del proyecto 
3. Habilidades de comunicación 
 retroalimentación      
75 
 
 presentaciones      Director del proyecto 
4. Habilidades interpersonales y de equipo 
 Escuchar de forma      Director del proyecto 
 Conciencia cultural      Director del proyecto 
 liderazgo       Director del proyecto 
 Creación de relaciones de trabajo   Director del proyecto 
 Conciencia político 
5. Reuniones 
SALIDAS 
1. Información de desempeño de trabajo   Director del proyecto 
2. Solicitudes de cambio      Director del proyecto 
3. actualización al plan para la dirección del proyecto 
 Plan de gestión de los recursos    Director del proyecto  
 Plan parla gestión de las comunicaciones  Director del proyecto 
 Plan de involucramiento de los interesados  Director del proyecto 
4. actualización a los documentos del proyecto 
 Registro de los incidentes     Director del proyecto  
 Registro de lecciones aprendidas    Director del proyecto 
 Registro de riesgos      Director del proyecto 
 Registro de los interesados    Director del proyecto 
 
7.6. CAPITULO 4. GESTIÓN DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO.   
“Incluye procesos y actividades para identificar, definir, unificar y combinar” (PMI-
Project Management Institute 2018) está dirigida al Director del Proyecto y sus 
procesos son: Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto, Desarrollar el Plan 
para la Dirección del Proyecto, Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto, 
Gestionar el Conocimiento del Proyecto, Monitorear y Controlar el Trabajo Del 
Proyecto, Realizar el Control Integrado De Cambios, Cerrar el Proyecto O Fase, 
tal como se ha mencionado dentro del documento, se desarrollaran los procesos 
de  Inicio, Planificación y monitoreo y Control.  
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Figura  5:  (4.1) Descripción de la Gestión de Integración PMBOK  
 
La gestión de Integración del Proyecto, requiere combinar otras áreas del 
conocimiento, herramientas de gestión, gestión del conocimiento, aplicación de la 
responsabilidades del Director y el grupo del proyecto, asi como  metodologías 
que incluyan practicas agiles, iterativas, técnicas para el análisis de negocio, 
gestión de requisitos y métodos de gestión de cambios organizacionales. 
Teniendo por entendido que cada proyecto es único e irrepetible,  el Director del 
Proyecto puede decidir cómo adaptar los procesos de la Gestión de integración al 
proyecto encomendado, teniendo en cuenta cual es el ciclo de vida y desarrollo, 
enfoque de gestión, gestión del conocimiento, cambios, lecciones aprendidas y 
cuales se esperan que sean los beneficios. Para Consultoría e Imagen, se 
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desarrollran los documentos enumerados a continuación 
7.6.1. El Acta de Constitución del Proyecto 
Es  el documento emitido por el patrocinador del proyecto (Alta Dirección para el 
caso de CEI), que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al 
Director del Proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las 
actividades del proyecto” (PMI-Project Management Institute 2018), se diligencia 
solo una vez y también cuenta con entradas, herramientas y salidas. 
El objetivo del documento es definir la relación entre quien solicita y quien ejecuta; 
puede ser desarrollada de manera conjunta entre el patrocinador y el Director. 
Ayuda al Director en el conocimiento global del proyecto, objetivos y beneficios 
esperados y confiere al Director la autoridad necesaria para la ejecución, y  
compromete los recursos necesarios para la ejecución.  Contiene propósitos, 
requisitos, descripción, límites y entregables, riesgos, resumen de cronograma, 
recursos preaprobados, interesados clave, requisitos de aprobación y quien 
aprueba, criterios de salida, Director designado, responsabilidad y nivel de 
autoridad, Nombre del patrocinador  y quienes firman el documento 
Entradas:  
1. Documentos de negocio, que incluyen El caso de negocio y el plan de gestión 
de beneficios que establecen objetivos y metas de negocio.  Se encontraran 
los soportes contractuales, contrato, especificaciones, entregables;  
2. Factores ambientales de la empresa que pueden influir en el desarrollo del 
documento como estándares gubernamentales, requisitos o restricciones 
legales, condiciones de mercado, cultura, marco de gobernanza 
organizacional, expectativas de interesados y umbrales de riesgo; 
3.  Activos de procesos que se refiere a políticas, procesos y procedimientos, 
métodos de monitoreo e información histórica, lecciones aprendidas.  
Las herramientas y Técnicas:  
1. Juicio de expertos: basado en la experiencia y conocimiento 
2.  Recopilación de Datos: Tormenta de ideas, grupos focales y/o entrevistas;  
3. Habilidades interpersonales  y de equipo que se refiere a gestión de reuniones, 
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facilitación y gestión de conflictos ayuda a la alineación de los interesados 
respecto a los objetivos;  
4. Reuniones: Consecución de objetivos, criterios de éxito 
Las salidas:  
Acta de Constitución del Proyecto y registro de supuestos que se refiere a 
restricciones, supuestos estratégicos y operativos de alto nivel, tal como se puede 
observar en el Formato 6:  FT-4-GIG-AC-1-CEI-PMI Acta de Constitución  (Los 
Autores) 
 
 
Formato 6: FT-4-GIG-AC-R-CEI-PM_ Requisitos del Acta de Constitucion(Los Autores) 
FT-4-GIG-AC-R-CE I-PMI ACTA DE CONSTITUCION
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO.
PROPÓSITO DEL PROYECTO.
DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO (ELABORADO 
PROGRESIVAMENTE).
LOS OBJETIVOS MEDIBLES DEL PROYECTO Y LOS 
CRITERIOS DE ÉXITO ASOCIADOS.
ENTREGABLES DEL PROYECTO.
LOS REQUISITOS DE ALTO NIVEL CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
LA DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL. EXCLUSIONES DEL PROYECTO.
LA DESCRIPCIÓN DE ALTO NIVEL DEL PROYECTO, 
LOS LIMITES Y LOS ENTREGABLES CLAVE.
EL RIESGO GENERAL DEL PROYECTO.
EL RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS.
RECURSOS FINANCIEROS PRE APROBADOS.
LA LISTA DE INTERESADOS CLAVES
LOS REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(ES DECIR EN QUE CONSISTE EL ÉXITO DEL 
PROYECTO, QUIEN DECIDE SI EL PROYECTO TIENE 
ÉXITO Y QUIÉN FIRMA LA APROBACIÓN DEL 
PROYECTO.
LOS CRITERIOS DE SALIDA DEL PROYECTO, ES 
DECIR QUE CONDICIONES DEBEN CUMPLIRSE A 
FIN DE CERRAR O CANCELAR EL PROYECTO O 
FASE.
EL DIRECTOR DEL PROYECTO ASIGNADO SU 
RESPONSABILIDAD Y SU NIVEL DE AUTORIDAD.
EL NOMBRE Y EL NIVEL DE AUTORIDAD DEL 
PATROCINADOR O DE QUIENES AUTORIZAN EL 
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO.
ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Y DEL ENUNCIADO 
DEL ALCANCE DEL PROYECTO.
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FT-4-GIG-AC-1-CEI-PMI
EMPRESA ORGANIZACIÓN.
PROYECTO.
FECHA DE PREPARACIÓN.
CLIENTE
PATROCINADOR PRINCIPAL.
GERENTE DEL PROYECTO.
Nombre Cargo Departamento / División
Rama Ejecutiva 
(Vicepresidencia)
Requerimientos del Proyecto
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PATROCINADOR O PATROCINADORES.
PROPÓSITO Y JUSTIF ICACIÓN DEL PROYECTO.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO-ENTREGABLES.
REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL.
Requerimiento del Producto
OBJETIVOS.
OBJETIVOS.
CRONOGRAMA
COSTO
CALIDAD
OTROS
PREMISAS Y RESTRICCIONES.
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Formato 7:  FT-4-GIG-AC-1-CEI-PMI Acta de Constitucion(Los Autores) 
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7.6.2. PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO 
Con el fin de garantizar el desarrollo de los Proyectos, Consultoría e Imagen ha 
buscado herramientas para la mejora de procesos gerenciales, por lo cual se 
describe el Plan para la Dirección del Proyecto, basado en las condiciones 
establecidas en el PMBOK y las experiencias de la organización en otros 
proyectos. 
El papel que juega el Director del proyecto, es esencial en el éxito del mismo, 
razón por la cual se busca facilitar la labor realizada asi como realizar la 
trazabilidad de su gestión. 
El plan para la Dirección del proyecto, se define como el documento que 
describe el modo en el que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado 
en función de alcance tiempo y costo;  
 
Figura  6: (4-4) Desarrollar plan para la Dirección del Proyecto (PMBOK) 
  
Entradas:  
1. Acta de constitución,  
2. Salidas de otros procesos,  
3. Factores ambientales, activos de procesos de la organización 
Herramientas y técnicas:  
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1. Juicio de expertos: basado en la experiencia y conocimiento;  
2. Recopilación de Datos: Tormenta de ideas, grupos focales y/o entrevistas;  
3. Habilidades interpersonales  y de equipo que se refiere a gestión de reuniones, 
facilitación y gestión de conflictos ayuda a la alineación de los interesados 
respecto a los objetivos;  
4. Reuniones: Consecución de objetivos, criterios de éxito 
Salidas: Plan para la Dirección del proyecto   
Dentro del formato modelo  en letra cursiva, se encontrará la descripción de la 
información que se debe consignar. 
El formato se encuentra basado en la triple restricción: Alcance, Gestión del 
cronograma y Gestión del costo, que serán descritos dentro del formato, basados 
en el documento contractual legalizado resultado de la negociación (licitación, 
invitación, contratación directa o privada).  Dado que el Plan para la Dirección del 
proyecto es específico para cada uno,  se debe registral el Rol del Director, ya que 
sus funciones estarán ligadas  a los procesos de la organización pero también a  
las condiciones establecidas de manera contractual con los requerimientos del 
Cliente. 
Si bien algunas áreas del conocimiento registradas dentro de este plan no se 
desarrollaran en esta etapa, se registraran tal como se desarrollan actualmente en 
la organización. Es el caso de gestión de cronograma, calidad, comunicaciones, 
riesgos y recursos  asi como las líneas base de las anteriores que se requieran.  
Los documentos del proyecto se registraran en los espacios destinados para este 
fin y en caso de alguno adicional, se abrirá la casilla en el formato, registrando en 
documento.  Se registran lecciones aprendidas en aspectos técnicos, 
administrativos y humanos, se registrarán incidentes y las conclusiones  de la 
Dirección. 
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1. Plan para la gestión del alcance 
2. Plan para la gestión de requisitos.
3. Plan de gestión del cronograma-.
4. Plan de gestión de costos.
5. Plan de gestión de calidad.
6. Plan de gestión de recursos.
7. Plan de gestión de las comunicaciones.
8. Plan de gestión de riesgos.
9. Plan de gestión de las adquisiciones.
10. Plan de involucramiento de los interesados.
11. Plan de gestión de los cambios.
12. Plan de gestión de la configuración.
13. Línea base del alcance.
14. Línea base del cronograma
15. Línea base de los costos.
16. Línea base para la medición del desempeño.
17. Descripción del ciclo de vida del proyecto.
FT-4-PL-DP-1-CEI-PMI PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO     
PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO Define el modo en que se realizara el proyecto (Ejecucion, Monitoreo y Control)
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DESCRIBA LAS FASES DE DESARROLLO DEL PROYECTO
TRIPLE RESTRICCION Elementos que definen el proyecto - PMI
ALCANCE INGRESE EL ALCANCE DEL CONTRATO- ESTABLECIDO EN EL ACTA DE CONSTITUCION
TIEMPO DESCRIBA EL TIEMPO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE
COSTO COSTO CONTRACUAL INICIAL
ROL DEL DIRECTOR
ESTABLEZCA FUNCIONES DEL DIRECTOR CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDAS Y COMPARADAS CON LAS 
NECESIDADES DEL PROYECTO
LECCIONES APRENDIDAS
REFERENCIE PROYECTOS SIMILRAES   Y DESCRIBA LOS IMPACTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 
PRESENTADOS
GESTION DE REUNIONES
ESTABLEZCA LAS REUNIONES A REALIZAR DELNTRO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO
REUNIONES  CON EL GRUPO DEL PROYECTO, REUNIONES CON EL CLIENTE Y DE SER NECESARIA CON LOS 
INTERESADOS QUE REQUIERA Y LA PERIODICIDAD
REVISION DE GESTION
ESTABLEZCA LAS FECHAS DE REUNION CON LOS INTERESADOS RELEVANTES (ALTA GERENCIA) CON EL FIN 
DE  REVISAR EL ESTADO DEL PROYECTO
TENIENDO EN CUENTA EL PLAN PARA LA GESTION DE CAMBIOS REFERENCIE EL EL PROCESO PARA EL 
PRESENTE PROYECTO Y SUS ACTORES
REFERENCIE EL DOCUMENTO DEL PARA EL PROYECTO CON LA FECHA  Y CODIGO
REALICE UN LISTADO DE REQUISITOS PARA LEGALIZACION, COBROS PARCIALES AL CLIENTE, 
OBLIGACIONES DEL PROYECTO HACIA TERCEROS 
DEFINA LOS HITOS DEL PROYECTO
NA
DEFINA EL ESTANDAR DE CUMPLIMIENTO PARA A ENTREGA DEL RPOYECTO
REFERENCIE LA FORMA DE PAGO Y COBRO CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDO
DEFINA Y PROGRAME EL FLUJO DE RECURSOS QUE REQUIERE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
NA
REVISE LA MATRIZ DE RIESGO APORTADA POR LA ENTIDAD Y REGISTERE HITOS IMPORTANTES Y DESCRIBA 
LOS POSIBLES RIESGOS DETECTADOS POR EL GRUPO DEL PROYECTO Y/O LA ALTA GERENCIA
SI CUENTA CON UN PLAN,  DESARROLLE DICHO PLAN DE MANERA  ESPECIFICA
REVISE CON EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS LOS ELEMENTOS, MATERIALES, INSUMOS Y DEMAS QUE REQUIERE  PARA LA EJECCUCION DEL PROYECTO; REVISE SI SE REQUIREN INSUMOS IMPORTADOS Y LOS TIEMPOS DE ENTREGA E IMPLEMENTACION O INSTACION. DESCRIBA LOS HITOS A TENER EN ALERTA Y MONITOREO
REFERENCIE EL PLAN DE GESTION DE INTERESADO DESARROLLADO PARA EL PRESENTE PROYECTO
NA
REVISE E INCUYA LA LINEA BASE DEL ALCANCE
REFERENCIE LA LINEA BASE DEL CRONOGRAMA APROBADA
REFERENCIE LA LINEA BASE DE COSTOS APROBADA
DE ACUERDO A LOS RESULATOS DE LAS REUNIONES DE GESTION Y LINEAS BASES DE COSTOS Y 
CRONOGRAMA REVISE EL DESEMPEÑO, ESTABLEZCA META CUMPLIBLES
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A NA COMENTARIOS A NA
1. Atributos de la actividad.
2. Lista de actividades.
3. Registro de supuestos
4. Base de las estimaciones
5. Registro de cambios.
6. Estimaciones de costos
7. Pronósticos de costos.
8. Estimaciones d e duración.
9. Registro de incidentes.
10. Registro de lecciones aprendidas.
11. Lista de hitos.
12. Asignaciones de recursos físicos.
13. Calendarios del proyecto.
14. Comunicaciones del proyecto.
15. Cronograma del proyecto.
16. Diagrama  de red del cronograma del proyecto.
17. Enunciado del alcance del proyecto.
18. Asignaciones del equipo del proyecto.
19. Mediciones de control de calidad.
20. Métricas de calidad.
21. Informe de calidad.
22. Documentos de requisitos.
23. Matriz de trazabilidad de requisitos.
24. Estructura de desglose de recursos.
25. Calendarios de recursos
26. Requisitos de recursos.
27. Registro de riesgos.
28. Informe de riesgos.
29. Datos del cronograma.
30. Pronósticos del cronograma.
31. Registro de interesados.
32. Acta de constitución del equipo.
33. Documentos de prueba y evaluación.
DOCUMENTOS DEL PROYECTO
MARQUE APLICA (A) O NO APLICA (NA) SEGÚN CORRESPONDA, REALICE LAS OBSERVACIONES QUE SE REQUIERAN
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Formato 8: FT-5-GIG-AC-1-CEI-PMI Plan para la Direccion del Proyecto (Los Autores) 
 
Con el fin de gestionar el conocimiento del proyecto, el Director debe diligenciar en 
la parte final de la plantilla 2, las lecciones aprendidas que deja el proyecto 
desarrollado.  Se divide en Conocimiento Personal o “Tacito” (PMI-Project 
Management Institute 2018), con el cual describa la experiencia desde la parte 
humana, experiencias con la Alta gerencia, el cliente, el Grupo del Proyecto y 
demás interesados; Conocimiento Técnico o “Explicito” (PMI-Project Management 
Institute 2018), donde se deben registrar aspectos técnicos, imágenes, cifras o 
decisiones positivas o negativas tomadas en la ejecución del proyecto  y 
Sugerencias para futuros proyectos de similar alcance.  Se debe diligenciar el 
registro de incidentes humanos, técnicos, administrativos o financieros 
presentados. 
MONITOREO Y CONTROL 
Es el proceso de hacer seguimiento, revisar e informar el avance que se registra 
FIRMA
DIRECTOR DEL PROYECTO
LECCIONES APRENDIDAS DESDE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
REGISTRO DE INCIDENTES
CONCLUSIONES
CONOCIMIENTO OBSERVACIONES
CONOCIMIENTO TECNICO
CONOCIMIENTO HUMANO
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en el proyecto, permite a los interesados, conocer el estado del proyecto y realizar 
retroalimentación. 
Entradas: el Plan para la Dirección del proyecto, los documentos del proyecto, la 
información de desempeño, Factores ambientales de la empresa, Activos de 
procesos de la organización. 
Herramientas y técnicas: Juicio de expertos, Análisis de datos que incluye: 
Análisis de alternativas, Análisis Costo beneficio, Análisis del valor ganado, 
Análisis Causa raíz, Análisis de tendencias; Toma de decisiones y reuniones.  Las 
Salidas: Informes, solicitudes de cambio, Actualizaciones del Plan para la 
Dirección, actualización de los documentos del proyecto, registro de riesgos y 
pronóstico del Cronograma (PMI-Project Management Institute 2018). 
 
7.7. CAPITULO 4. GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Garantiza que el trabajo a realizar en el proyecto esté incluido en su totalidad, 
define y controla que se incluye y que no se incluye. 
Para cumplir los objetivos de esta área del conocimiento, se debe planificar, 
recopilar requisitos, definir el alcance, crear la EDT/WBS, validar el alcance. para 
CONSULTORIA E IMAGEN SAS, se desarrollaran los grupos de procesos de 
INICIO, PLANIFICACION, MONITOREO Y CONTROL.  Cuenta con entradas, 
herramientas y técnicas y salidas.   
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Figura  7: (4) - Gestion del Alcance del Proyecto. PMBOK 
 
7.7.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL ALCANCE   
Planificar la gestión del alcance es el proceso donde se define se valida, se 
controla el alcance de un proyecto, es decir la ejecución concreta del deber hacer.   
Da una guía de cómo se va a gestionar el hacer  del proyecto y el cómo se va 
realizar.  El Director justificará como se define, documenta y controla el alcance 
del proyecto.  
Descripción General de la Gestión 
del Alcance del Proyecto
1. Entradas
1.1. Plan para la dirección del 
proyecto
1.2. Acta de constitución del proyecto
1.3. Factores ambientales de la 
empresa
1.4. Activos de los procesos de la 
organización
2. Herramientas y técnicas
2.1. Juicio de expertos
2.2. Reuniones
3. Salidas
3.1. Plan de gestión del alcance
3.2. Plan de gestión de los requisitos
1. Entradas
1.1. Plan de gestión del alcance
1.2. Plan de gestión de los requisitos
1.3. Plan de gestión de los 
interesados
1.4. Acta de constitución del proyecto
1.5. Registro de interesados
1.6. Línea base del alcance
2. Herramientas y técnicas
2.1. Entrevistas
2.2. Grupos focales
2.3. Talleres facilitados
2.4. Técnicas grupales de creatividad
2.5. Técnicas grupales de toma de 
decisiones
2.6. Cuestionarios y encuestas
2.7. Observaciones
2.8. Prototipos
2.9. Estudios comparativos
2.10. Diagramas de contexto
2.11. Análisis de documentos
3. Salidas
3.1. Documentación de requisitos
3.2. Matriz de trazabilidad de 
requisitos
1. Entradas
1.1. Plan de gestión del alcance
1.2. Acta de constitución del proyecto
1.3. Documentación de requisitos
1.4. Activos de los procesos de la 
organización
2. Herramientas y técnicas
2.1. Juicio de expertos
2.2. Análisis del producto
2.3. Generación de alternativas
2.4. Talleres facilitados
3. Salidas
3.1. Enunciado del alcance del 
proyecto
3.2. Actualizaciones a los documentos 
del proyecto
1. Entradas
1.1. Plan de gestión de alcance
1.2. Enunciado del alcance del 
proyecto
1.3. Documentación de requisitos
1.4. Factores ambientales de la 
empresa
1.5. Activos de los procesos de la 
organización
2. Herramientas y técnicas
2.1. Descomposición
2.2. Juicio de expertos
3. Salidas
3.1. Línea base del alcance
3.2. Actualizaciones a los documentos 
del proyecto
1. Entradas
1.1. Plan para la dirección del 
proyecto
1.2. Documentación de requisitos
1.3. Matriz de trazabilidad de 
requisitos
1.4. Entregables verificados
1.5. Datos de desempeño del trabajo
2. Herramientas y técnicas
2.1. Inspección
2.2. Técnicas grupales de toma de 
decisiones
3. Salidas
3.1. Entregables aceptados
3.2. Solicitudes de cambios
3.3. Informe de desempeño del 
trabajo
3.4. Actualizaciones a los documentos 
del proyecto
1. Entradas
1.1. Plan para la dirección del 
proyecto
1.2. Documentación de requisitos
1.3. Matriz de trazabilidad de 
requisitos
1.4. Datos de desempeño del proyecto
1.5. Activos de los procesos de la 
organización
2. Herramientas y técnicas
2.1. Análisis de variación
3. Salidas
3.1. Información de desempeño del 
trabajo
3.2. Solicitudes de cambio
3.3. Actualizaciones al plan para la 
dirección del proyecto
3.4. Actualizaciones a los documentos 
del proyecto
3.5. Actualizaciones a los activos de 
los procesos de la organización
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Figura  8: Gestion del Alcance (PMBOK) 
 
 
Figura  9: Gestion del Alcance (PMBOK) 
 
7.7.2. PLAN DE GESTION DE LOS REQUISITOS 
Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y requisitos 
de los interesados como requisitos del Cliente, especificaciones técnicas, 
Empresa / 
Organización
4.1. Desarrollar el 
acta de constitución 
del proyecto
4.2. Desarrollar el 
plan para la dirección 
del proyecto
5.1. Planificar la 
gestión del alcance
5.2. Recopilar los 
requisitos
5.3. Definir el 
alcance
5.4. Crear la EDT/
WBS
 Factores ambientales 
de la empresa
 Activos de los 
procesos de la 
organización
 Acta de constitución 
del proyecto
 Plan para la dirección 
del proyecto
 Plan de gestión del 
alcance
 Plan de gestión de los 
requerimientos
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requisitos de la organización misma, cumplimientos normativos y otros 
 
7.7.3. RECOPILAR REQUISITOS 
Determina, Documenta, gestiona las necesidades de los requisitos de los 
interesados para cumplir con el objetivo del proyecto. 
La importancia de este proceso es que proporciona la base para definir el alcance 
del producto y el alcance del proyecto, Este proceso se realiza una única vez. 
7.7.4. DEFINIR EL ALCANCE 
Este proceso consiste en desarrollar una descripción detallada del alcance del 
proyecto y del producto, el beneficio clave,  es que es que se dan los límites, 
servicio, resultado, y los criterios de aceptación  
Dentro de esta definición, se establece claramente el Enunciado del proyecto. 
7.7.5. CREAR LA EDT/WBS 
Es el proceso de subdividir los entregables del proyecto, y el trabajo del 
componente más pequeño, y más fácil de manejar, El beneficio clave es que se da 
un marco de referencia de lo que se debe entregar, este proceso se lleva a cabo 
una y única vez, en los puntos definidos por el proyecto. 
Se definen EDT´s para los modelos de  contratos desarrollados por la empresa en 
los años de ejercicio, con el fin de obtener ejemplos.  Estas EDT modelo, pueden 
ser afectadas por el Director para ajustarlas al proyecto al cual sean aplicadas. De 
este punto, se establece como salida, la Línea base del alcance y los documentos 
actualizados del proyecto. 
Las   EDT modelo pueden ser modificadas de acuerdo al proyecto a realizar.  Esta 
actividad se realizara directamente por el Director del Proyecto con aprobación de 
la Alta gerencia. 
Se incluirán EDT modelo de acuerdo a las experiencias de los proyectos 
ejecutados por la empresa y se ajustaran de acuerdo a la necesidad;  se 
establecen por áreas de desarrollo: 
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Figura  10: CREAR LA EDT/WBS 
 
 
7.7.5.1. Etapa 1:  Diseños de remodelaciones y readecuaciones  interiores 
  Diseños de remodelaciones exteriores y urbanismo 
  Diseños de Mobiliario 
  Diseño eléctrico y Cableado estructurado 
  Diseños Hidro-sanitarios 
  Diseños Equipos especiales 
   
  
1. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 1. JUICIO DE EXPERTOS 1. LÍNEA BASE DEL ALCANCE
2. PLAN PARA LA GESTIÓN DEL ALCANCE. 2. DESCOMPOSICIÓN 2. ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
3. DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 3. REGISTRO DE SUPUESTOS
4. ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 4. DOCUMENTOS DE REQUISITOS
5. DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS.
6. FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA.
7. ACTIVOS DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.
CREAR LA EDT-WBS.
ENTRADAS. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS
CREAR LA EDT
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Formato 9: EDT Etapa 1 Diseño Bioclimático 
 
 
Formato 10: EDT- Etapa 1 Diseño HidroSanitario 
 
 
DISEÑO 
HIDRO/SANITARIO 
REUNION INICIAL 
ANALISIS DE 
REQUERIMIENTOS 
RECOPILACION 
INFORMACION 
SOLICITUD DISEÑO 
ARQUITECTONICO 
DESARROLLO DISEÑO 
PLANO HIDRAULICO 
DETALLES 
CONSTRUCTIVOS 
RECOMENDACIONES 
ISOMETRICOS PLANO DESAGUES 
DETALLES 
CONSTRUCTIVOS 
RECOMENDACIONES 
INSTALACIONES 
EXISTENTES 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
PRESUPUESTOS TIPO 
INFORME FINAL 
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Formato 11: Etapa  1  EDT. Diseño Eléctrico 
 
 
DISEÑO ELECTRICO 
REUNION INICIAL 
ANALISIS 
REQUERIMIENTOS 
RECOPILACION DE 
INFORMACION 
SOLICITUD DE 
DISEÑO 
ARQUITECTONICO 
DESARROLLO 
PLANO ELECTRICO 
ENTREGA 
PRESUPUESTO 
TIPO 
DETALLES 
CONSTRUCTIVOS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
INFORME FINAL 
CUADRO DE 
CARGAS 
RETIE Y RETILAP 
INSTRUCTIVO 
CERTIFICACION 
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Formato 12: Etapa 1. EDT  Diseño de Mobiliario 
 
 
7.7.5.2. Etapa 2:  Obras de remodelaciones y readecuaciones  interiores 
  Obras de remodelaciones exteriores y urbanismo 
  Instalacion y montaje de Mobiliario 
  Obras eléctricas e instalacion de Cableado estructurado 
  Obras  Hidro-sanitarias 
  Suministro y montaje de equipos especiales 
DISEÑO DE MOBILIARIO 
DEFINICION TIPO DE 
PUESTO 
PUESTO OPERATIVO 
PUESTO SECRETARIAL 
PUESTO 
PROFESIONAL 
PUESTO GERENTE 
DEFINICION TIPO DE 
ALMACENAMIENTO 
ARCHIVOS 
RODANTES 
MUEBLES 
ARCHIVADORES 
PUESTOS 
ESTANTERIA 
METALICA 
DEFINICION MESAS / 
SALA DE JUNTAS 
MESAS OFICINAS 
INDEPENDIENTES 
SALAS DE JUNTAS 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS 
PRESUPUESTO TIPO 
MANUALES, 
INFORMES, 
RECOMENDACIONES 
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Formato 13 :: Etapa 2. EDT  Obras de Remodelación 
 
Formato 14: Etapa 2. EDT  Montaje de Mobiliario 
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Formato 15: Etapa 2. EDT  Obras Eléctricas y Cableado estructurado 
 
 
Formato 16: Etapa 2. EDT  Obras Hidrosanitarias e instalaciones 
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7.7.6. VALIDAR EL ALCANCE 
Proceso con el cual se formaliza el alcance del proyecto y se aceptan los 
entregables del proyecto.  
7.7.7. CONTROLAR EL ALCANCE.  
Proceso por el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y el producto y 
sugestionan los cambios a la línea base del proyecto. 
El formato de Gestión del Alcance (Formato 17: FT-4-GA-1-CEI-PMI. Gestión del Alcance) 
 
 
 
Figura  11: Monitorear y controlar el trabajo del Proyecto 
1. PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO. 1. JUICIO DE EXPERTOS. 1. INFORMES DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO
2. CUALQUIER COMPONENTE 2. ANÁLISIS DE DATOS. 2. SOLICITUDES DE CAMBIO
3. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 3.
ACTUALIZACIONES ALA PLAN PARA LA DIRECCIÓN EL
PROYECTO.
4. REGISTRO DE SUPUESTOS 4. ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO. 4. ACTUALIZACIONES A LOS DOCUMENTOS D EL PROYECTO.
5. BASE DE LAS ESTIMACIONES. 5. ANÁLISIS DE VALOR GANADO. 5. PRONÓSTICOS DE COSTOS
6. PRONÓSTICOS DE COSTOS. 6. ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ. 6. REGISTRO DE INCIDENTES.
7. REGISTRO DE INCIDENTES 7. ANÁLISIS DE TENDENCIAS 7. REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS
8. REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDOS. 8. ANÁLISIS DE VARIACIÓN. 8. REGISTRO DE RIESGOS.
9. LISTA DE HITOS. 9. TOMA DE DECISIONES. 9. PRONÓSTICOS DEL CRONOGRAMA 
10. INFORMES DE CALIDAD 10. REUNIONES
11. REGISTRO DE RIESGOS.
12. INFORME DE RIESGOS.
13. PRONÓSTICOS DEL CRONOGRAMA
14. INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO DEL TRABAJO.
15. ACUERDOS.
16. FACTORES AMBIENTALES DE LA EMPRESA.
17. ACTIVOS ED LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.
ENTRADAS. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS SALIDAS
GUIA PMBOK
MONITOREAR Y CONTROLAR EL TRABAJO DEL PROYECTO.
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No. NOMBRE OBSERVACION APROBACION
NO 
APROBACION
FT-5-PL-DP-1-CEI-PMI
ENTREGABLES
CARACTERISTICA
TECNICOS
CRITERIO CODIFICACION OBSERVACION
CONDICIONES PROPIEDADES
COMERCIALES
SOCIALES
CALIDAD
ESPECIALES
TECNICOS
GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO     
CLASIFICACION
TECNICOS
ADMINISTRATIVOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS O  CRITERIOS DE ACEPTACION
NOMBRE DEL PROYECTO
ALCANCE DEL PROYECTO
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Formato 18: FT-4-GA-1-CEI-PMI. Gestión del Alcance 
 
 
No. NOMBRE OBSERVACION APROBACION
NO 
APROBACION
No. NOMBRE OBSERVACION Y FIRMA DE QUIEN APRUEBA APROBACION
NO 
APROBACION
REGISTRO CAMBIOS Y MODIFICACIONES AL ALCANCE APROBADOS
COSTO
SUPUESTOS
CARACTERISTICA
RESTRICCIONES
INTERNAS EXTERNAS
EXCLUSIONES
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Con el fin de registrar la trazabilidad del Proyecto, se realizará el diligenciamiento 
del formato de gestión del conocimiento del Proyecto, que tiene como fin 
consignar temas relacionados con el negocios en complemento del plan para la 
dirección y las lecciones aprendidas 
 
 
 
Formato 19: Matriz de trazabilidad del Proyecto 
 
 
 
8. RESULTADOS 
 
8.1.  OBJETIVOS 
8.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO 1 
Dentro del proceso de la realización del diagnóstico y reconocimiento de la 
trayectoria empresarias de CONSULTORIA E IMAGEN SAS, en sus 13 años de 
ejercicio en la ejecución de proyecto con entidades públicas y privadas, se contó 
ID DE 
ASOCIADO
DESCRIPCIÓN DE LOS 
REQUISITOS.
NECESIDADES 
OPORTUNIDADES, METAS, Y 
OBJETIVOS DEL NEGOCIO
OBJETIVOS DEL 
PROYECTO
ENTREGABLES 
DE LA EDT/WBS
DISEÑO DEL 
PRODUCTO
DESARROLLO 
DEL 
PRODUCTO
CASOS DE 
PRUEBA
A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-07
A-08
A-09
A-10
A-11
A-10
A-11
A-12
A-13
A-14
A-15
A-16
A-17
A-18
GESTION DE CONOCIMEINTO DEL PROYECTO
FT-5-GA-2-MT-CEI-PMI MATRIZ DE TRAZABILIDAD DEL PROYECTO
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con la participación de uno de los socios fundadores de manera activa.  Se 
realizaron revisiones de experiencias y lecciones aprendidas en el funcionamiento. 
Se realizó la trazabilidad de 10 proyectos ejecutados a cabalidad y con 
liquidaciones y entregas exitosa, sin embargo con coincidencia en la problemática 
presentada asi: 
Alcance poco concreto e indeterminado 
Falta de Inmediatez en la disponibilidad de recursos, ocasionados por retrasos en 
los pagos por demora de los clientes o las Entidades publicas 
Modificaciones y adiciones por pendientes en los estudios previos 
Falencias en la Dirección del proyecto 
Coordinación entre el grupo de trabajo 
 Desconocimiento y toma de decisiones aisladas entre los aspectos técnicos y la 
alta gerencia, asi como manejo unilateral de la información 
Conexión y coordinación con la alta gerencia en el conocimiento de la 
problemática del proyecto. 
    
8.1.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2 
Partiendo de las evidencias con la alta gerencia y algunos integrantes del equipo 
de trabajo, se decidió iniciar por las áreas del conocimiento que resolvieran 
problemáticas esenciales en el desarrollo del proyecto desde el punto gerencial.  
Es así, como se inicio el diseño de la metodología, basada en las áreas de 
conocimiento de Interesados, donde se fortalezca el manejo del recurso humano, 
como potencializador del ejercicio gerencial, estructurador y planificador de los 
procesos de  ejecución de proyectos; Gestión del Alcance que conlleva implícito el 
“que, como y cuando hacer en pro de los objetivos contratados y la Gestión de 
integración que es el amalgama de la metodología que contiene los planes que 
apoyan una planificación y estructuración organizada. 
Todo esto, basado en alimentación de información (entradas), planificación de 
resultados (herramientas) y planes y parametrización de las necesidades en 
formatos de trazabilidad y organización (salidas) que a futuro son la el inicio de la 
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implementación de la metodología diseñada de acuerdo a las  fases que se tienen 
planeadas, hasta cubrir la totalidad de las áreas del conocimiento planteadas en el 
PMBOK con sus grupos de procesos. 
8.1.3. OBJETIVO ESPECIFICO 3 
Con la implementacion de la metodología por etapas, se espera que Consultoría e 
imagen, reduzca paulatinamente las problemáticas presentadas y solucione de 
manera gerencial. Con el desarrollo de los formatos, planes y directrices, se 
espera que quienes se incorporen a los grupos de trabajo de los diferentes 
proyectos entiendan y desarrollen con éxitos los procesos, basado en la 
Importancia de la gestión y Dirección de proyectos.  
8.1.4. OBJETIVO ESPECIFICO 4 
En conjunto con la empresa, y su deseo de enfoque gerencial, se han incluido 
dentro de la metodología, los formatos y planes diseñados para la implementación, 
con el fin de ofrecer herramientas de control en la estructuración, inicio y 
desarrollo de los proyectos. 
8.1.5. OBJETIVO ESPECIFICO 5 
Se entrega a la compañía, el documento modelo para inicio de la implementacion 
de un sistema gerencial y de Dirección de proyectos organizado. 
8.1.6.  OBJETIVO ESPECIFICO 6 
Se entrega a la Compañía un modelo de capacitación inicial e introductorio en 
PMI, asi como el conocimiento de las tres primeras áreas a implementar, como 
son Gestión de Interesados, gestión del Alcance y Gestión de la Integración. 
 
9. ANALISIS DE RESULTADOS E IMPACTOS 
El grupo desarrollador definió que la aplicación de la metodología de 
implementación será por fases, con el fin de lograr que la empresa migre a una 
nueva visión en la estructuración y la ejecución de proyectos. 
Se espera que en el tiempo programado para este trabajo se den los siguientes 
resultados: 
Una buena Gestión de la integración del proyecto, donde se cuente con las 
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herramientas para desarrollar el acta de constitución, donde se establezcan los 
parámetros del Proyecto con su debida aprobación;  la planificación del proyecto, 
se realizará basada en el Plan para la dirección del proyecto, este es una 
herramienta fundamental para para la estructuración desde el inicio.  Durante el 
proceso de ejecución, se realizaran dentro del mismo documento, las 
verificaciones de Dirección y gestión del proyecto, ampliando y registrando dentro 
del formato la gestión del conocimiento del proyecto, adicionalmente como 
desarrollo del  grupo referente a monitoreo y control, se brinda dentro del formato 
del Plan para la Dirección, el espacio para contar con una panorámica del trabajo 
del proyecto en desarrollo y mantener visible el control integrado de cambios, 
fundamentando la dinámica de la vida del proyecto, y se logrará llegar al cierre 
exitoso del proyecto y al cumplimiento de los objetivos. 
 
La Gestión del Alcance ayuda a recopilar requisitos e información base del 
proyecto asi como ayuda en la definición  y  potencialización de la escogencia del 
grupo de trabajo en cabeza de la Dirección del proyecto, ayudando también al 
control y optimización de recursos tanto económicos como de personal en el 
proceso de desarrollo del proyecto. 
Implementando el área del conocimiento de Gestión de los interesados del 
proyecto, a través del grupo de procesos de inicio, podremos realizar la 
identificación clara de quienes intervienen dentro del proyecto, este aspecto 
evidenciado  como una clara falencia dentro de  CONSULTORIA E IMAGEN en 
donde no se contaba con un formato de identificación de  interesados clave o 
fundamentales en la vida del proyecto. 
En el grupo de proceso de planificación realizará el involucramiento de los 
interesados, que permitirá el control de quien entra y sale de la vida del proyecto y 
su registro.  Con el grupo de proceso de ejecución dentro de esta área del 
conocimiento, tendremos las herramientas futuras, para gestionar la participación 
de los interesados dando como resultado una óptima coordinación con el cliente, 
la organización y los demás interesados, con los registros realizados dentro de los 
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formatos, se posibilitará el monitoreo de los interesados permitiendo tomar 
decisiones positivas que generaran en el proyecto un plus fundamental.   
Se evidencia en las reuniones realizadas con la alta gerencia que la 
implementacion de la metodología solucionará y coadyuvará en la estructuración y 
desarrollo de los proyectos futuros, lo cual se aprecia como impacto positivo al 
crecimiento de Consultoría e Imagen. 
Teniendo en cuenta que la empresa no contaba con esta metodología de 
estructuración y desarrollo, se puede medir como un indicador cualitativo y cuando 
se realizase la implementacion de la metodología se registraran de manera 
cuantitativa los problemas presentados, los problemas solucionados, los 
minimizados  y los no solucionados.                
                 
 
10. RESPUESTA A LA PREGUNTA DE INVESTIGACION 
Pregunta de investigación. 
Teniendo en cuenta el crecimiento de la Empresa Consultoría e Imagen S.A.S 
dentro de los últimos 12 años, basados en un manejo gerencial empírico tendría 
posibilidades de mejora de indicadores, si se contara con una metodología flexible 
para la gestión, estructuración de proyectos, desde la Identificación de 
Interesados, Gestión de Integración y Gestión del Alcance del Proyecto que 
impacte positivamente los grupos de procesos de inicio, planificación,  monitoreo y 
control?. 
Si.  Es evidente que realizar los procesos de manera metodológica y no empírica 
ayuda a las organizaciones al cumplimiento de metas y objetivos con éxito y 
calidad.  Al realizar una entrevista con los socios fundadores exponen las buenas 
y malas experiencias, asi como las problemáticas presentadas en los años de 
ejecución de proyectos, que  han generado incluso pérdidas de tiempo yrecursos 
económicos.  Decisiones equivocadas tomadas intuitivamente debido a que no se 
contaba con las  herramientas adaptadas a la empresa con el fin de Gestión y  
Estructuración de proyectos. 
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La gerencia y el grupo de socios fundadores tienen la voluntad y compromiso de 
implementación de esta metodología, aportando recursos económicos y de 
personal para que, en la programación de implementación, se den los resultados 
esperados,  potencializando a la empresa con los nuevos conocimientos 
gerenciales, de Dirección de proyectos que se exigen a nivel global, actualizando 
la manera de gestionar y gerenciar los proyectos.          
    
11. APORTE DEL RESULTADO A LA GERENCIA DE PROYECTOS 
En definitiva, las “Buenas Practicas” son el mayor aporte a la gerencia de 
proyectos sin importar su objeto alcance u objetivos, estas dos palabras se 
enmarcan para cualquier tipo de desarrollo de proyectos. Contar con líderes de 
proyectos dentro de una organización es imposible si no se cuenta con una 
metodología organizada de su estructuración,  desarrollo  y proceso. Es 
importante recalcar que la Guía PMBOK es un muy buen modelo para la 
estructuración de proyectos, su aporte flexible y amable con las organizaciones, la 
hace de fácil implementación. 
Implementando la metodología en la EMPRESA CONSULTORIA E IMAGEN SAS, 
se  generará gestión y  actualización del conocimiento a nivel equipo humano y de 
proyecto, se aumentarán los indicadores económicos de la empresa lo que 
significa aumento de recursos lo que posibilita mayor inversión y facilita la 
participación en contrataciones, con lo cual se generarán  fuentes de empleo, lo 
cual redundarán de una u otra manera en crecimiento económico empresarial, y 
por supuesto a nivel País. 
 
8. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION 
Como estrategias de comunicación se tienen planeado los medios tradicionales 
impresos y en línea, como también las diferentes redes sociales que ayudaran a 
tener una herramienta fundamental en el plan de negocios y capitaliza. 
Al vivir en un medio digital,  los negocios deben hacer parte de esto, a través del 
marketing digital, que es una herramienta para comprender técnicas y la 
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promoción de productos y servicios. 
Adicionalmente los medios de  comunicación actual han venido en evolución, 
incorporando a las estrategias de comunicación como el periodismo de marca que 
es espacio donde las empresas crean el ámbito para compartir información de 
desarrollo empresarial y exponen la creación de contenido y  valor de ideas 
organizacionales, para inspirar, educar, informar, y convencer de las audiencias, 
creando un vínculo participativo a través de tecnologías interactivas sobre todo en 
temas de desarrollo de proyectos de construcción . 
En los temas de comunicación interna de las organizaciones, con el fin de 
promover la participación del equipo humano en los proyectos, es importante 
generar espacios de capacitaciones relacionadas con el desarrollo de proyectos 
pero también de actividades lúdicas y de crecimiento personal que pervierta la 
sensación dentro del equipo de proyecto de compromiso generado por el interés 
de la organización en sus empleados. Esto ayuda a que los stakeholders 
mantengan una imagen y un concepto de su organización positivo enfocado en el 
interés de mantenerlos informados tanto de los aspectos positivos como de las 
problemáticas y apegarse al adagio popular que reza:  la organización que supera 
voluntariamente la crisis entiende que la oportunidad puede venir de la de una 
adversidad. 
12. CONCLUSIONES 
El presente trabajo, tuvo como finalidad el desarrollo de una metodología gerencial 
y de Dirección,  para el desarrollo de proyectos de la Empresa Consultoría e 
Imagen S.A.S. basado en los lineamientos de la Guía PMBOK, reconocida en la 
rama de gerencia de proyectos ya que describe los procesos en los que se debe 
estructurar y desarrollar un proyecto. 
En contraposición a otras guías, PMBOK se encuentra orientado a una gestión 
predictiva de proyectos,  plantea el cómo abordar las diferentes fases, donde las 
necesidades de las organizaciones, en cuanto al alcance, planificación, costos y 
duraciones, se establecen en fases iniciales, por lo cual se hace llamar gestión 
predictiva, concretando desde el inicio las expectativas del proyecto. 
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Las herramientas y buenas prácticas ofrecidas por el Project Management Institute 
mediante el PMBOCK constituyen un aporte significativo al valor que se le da a la 
gestión de proyectos y a las personas. 
La metodología utilizada fue de tipo descriptiva usando las herramientas brindadas 
en el transcurso de la especialización entre otras. 
Dentro de la problemática planteada por la Organización, se hizo evidente que 
pese a que  se realizan procedimientos contractuales de ley, al interior del 
desarrollo de los proyectos  se obvian personas influyentes y determinantes, se 
realizan modificaciones sin autorización,  que algunas veces no son reconocidas 
por que se tramitan con las personas equivocadas generando costos mayores y 
en algunos casos perdidas sobre actividades que no son reconocidas por el cliente 
por que no hacen arte del alcance. La Gestión de los interesados, blinda este 
proceso, asi como la Gestión del Alcance determina con anterioridad las 
complejidades de la ejecución y detecta las no inclusiones, que son informadas al 
Cliente previamente al inicio y por ende tramitadas de ser el caso con los 
interesados autorizados. 
En este escenario se hace indispensable establecer diferencias entre necesidad y 
solución, una necesidad describe el fin para el cliente, especifica las metas y los 
objetivos, la respuesta al por qué se debe hacer y la solución es la descripción de 
cómo se utilizará el equipo de trabajo, especifica también la estrategia para 
conseguir las metas y objetivos, especifica cómo se debe hacer, la respuesta a  
los requerimientos del cliente.  
Se requiere realizar un análisis a los STAKEHOLDERS, con el objetivo de 
gestionar las relaciones y prever oposiciones. Sabemos que se consideran 
stakeholders a aquellos que pueden ganar o perder dependiendo del éxito del 
proyecto, proveen recursos al proyecto, participan o trabajan en el proyecto, se 
afectan por el rendimiento y el resultado del proyecto. 
El equipo de trabajo es una de las partes claves del proyecto, no solo tomado 
desde la productividad y el resultado si no desde el aspecto puramente humano. 
Antes de iniciarse el trabajo, se deben plantear cuestionamientos como: ¿es  
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conveniente el proyecto?, ¿que se espera de mí papel dentro del proyecto?, 
¿Cómo debe realizarse el trabajo en equipo?. 
Cada equipo es un universo diferente, depende sus capacidades y experiencias,  
adquisición de conocimientos, y sobre todo de la Dirección del proyecto.   
El jefe del proyecto debe brindar la totalidad de  información a los integrantes del 
equipo, valorar los roles en el cumplimiento de los objetivos y detectar las 
relaciones que puedan generar conflictos. La implementación de normas de 
conducta que se encuentra a cargo del Director del proyecto debe ser 
potenciadora de la apropiación del proyecto por parte de los miembros equipo en 
pro de  sus objetivos, produciendo resultados con altos estándares de calidad. 
Toda planificación de proyectos debe iniciar con la definición del alcance mediante 
la elaboración del Work Breackdown Structure (wbs) EDT, que como se describe 
dentro del documento, es una herramienta visual que permite identificar las 
diferentes tareas del proyecto, y consiste en una estructura arbórea de diferentes 
niveles, ofrece una perspectiva real de todo el trabajo que implica y desarrolla una 
estructura lógica que facilita determinar la duración y costo de cada tarea, además 
de asignar recursos y responsables, las variables de costo y tiempo, se trabajaran 
como hasta ahora lo han realizado, apoyados en los recursos definidos dentro del 
presente trabajo para un posterior desarrollo de las áreas del conocimiento que 
desarrollan estas actividades. 
El cierre del proyecto puede llegar ser lento y generar en algunos casos pérdida 
de recursos; con el fin de minimizar esta problemática, es importante lograr la 
generación de una lista de tareas a realizar, validar que los criterios de finalización 
establecidos desde el inicio se encuentren cubiertos, esta etapa se desarrollará 
posteriormente. 
Con el objetivo de aportar valor a la experiencia que deja cada proyecto al equipo, 
se  debe implementar una mejora continua basada en las lecciones aprendidas y 
demás planteadas dentro del plan para la Dirección del proyecto, tomando como 
bases información sobre el nivel de satisfacción del resultado, por parte del cliente 
interno y externo, por cada miembro del equipo, reconocer méritos, sugerencias 
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de mejora, transferir el conocimiento adquirido durante el proyecto. 
Por último se resalta que la trazabilidad registrada dentro de la metodología una 
vez implementada,  resaltará la información resultante de la planificación y de 
control lo cual servirá de  base histórica para futuros proyectos con características 
similares, dando a Consultoría un enfoque especializado en el desarrollo de 
proyectos de similar o igual alcance. 
 
13. NUEVAS AREAS DE ESTUDIO 
El enfoque del PMI se encuentra orientado hacia un manejo real de resultados 
exitosos en la estructuración y ejecución de proyectos, asi como en la visión 
gerencial y de dirección de los mismos.  Partiendo de la experiencia personal en 
diferentes empresas y en la interacción de Consultoría e Imagen con sus clientes, 
se evidencia que el factor humano es el mayor aportante en el desarrollo.  Es por 
esta razón que puede profundizarse en este tema respecto a los resultados de las 
empresas especializadas en la gestión de proyectos y la conexión de este tema al 
éxito organizacional. 
 
Teniendo en cuenta que en el presente trabajo, solo se realizo el desarrollo de tres 
áreas del conocimiento, dando continuidad al enfoque académico es posible la 
continuación de la realización de la Metodologia desarrollada y la verificación de 
los ajustes que deben realizarse a la presente luego del proceso de 
implementacion. 
 
La revisión de indicadores de los últimos cinco años de contratación contra los 
nuevos contratos, puede generar un registro de como la implementacion gradual 
del PMI a una empresa mejora sus condiciones, revisando como por ejemplo: 
Modificaciones al alcance. 
Problemática de presupuestos no contemplados. 
Tiempos aumentados por escasa estructuración. 
Problemas en la implementacion de los formatos de la metodología con las 
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empresas o entidades cliente. 
Toma de decisiones con las debidas aprobaciones. 
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